
NOMES DAS 
ETAPAS

O QUE SERÁ EXECUTADO PARA A MEDIÇÃO DAS ETAPAS

Etapa 1 - Inicío

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Etapa 8

Etapa 9

Etapa 10

Etapa 11

Etapa 12

Início da fincadinha, início do paver, fundações iniciais do parque e 1 mês de aluguel de container

Serviços iniciais, Escavações do parque, entrada de energia, transporte das escavações e aterros e 1 mês de aluguel de container para escritótio e banheiros.

Prtedo plantio das árvores, Colocação da grama sintética, colocação do conjunto flutuante (chafariz), execução de parte das pedras em petit-pavê e início da limpeza do terreno com enxada, além de 1 mês de aluguel de container.

Execução dos decks, parte do plantio de grama e 1 mês de aluguel de container.

Execução do jardim secreto, com execão das plantas e 1 mês de aluguel de container.

Esgoto do parque, continuação da fincadinha e do paver e início do plantio de grama, além de 1 mês de alguel de container.

Locação dos banheiros e escavações para fundações dos banheiros, estrtura e cobertura, continuação da fincadinha e continuação do paver e 1 mês de aluguel de container.

Colocação das barras de apoio nos banheiros, finalização das instalações elétricas dos banheiros, parte do plantio de árvores,  finalização das pedras petit-pavê, parte da limpeza do terreno com enxada,  colocação dos bancos em madeira plástica e 1 mês de aluguel de container.

Finalização e acabamentos da obra, finalização pintura nos banheiros e instalação elétrica, finalização da limpeza do terreno com enxada, finalização da instalação elétrica do parque, finalização dos plantios de árvores e plantas ornamentais e ainda 1 mês de aluguel de container.

Execução dos postes ornamentais do parque, bancadas dos banheiros e parte dos plantios de árvores e 1 mês de aluguel de container.

Início das instalações elétricas do parque, parte do plantio de árvores, finalização do plantio da grama, colocação das loucas e parte dos revestimentos  e pintura dos banheiros, além de 1 mês de aluguel de container.

Execução da academia da terceira idade, instalaçõeselétricas e hidrossanitária dos banheiros, esquadrias e  parte dos revestimentos, parte do plantio de grama e 1 mês de aluguel de container. 
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