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2024 B -
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 65 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 1.500.000,00 70,96%
Projeto : CONSTRUGAO CIVIL - REVITALIZACAO DO PARQUE URBANO ARNALDO WENLOTE n° 1 Data ‘ 22/07/2024 Dias | 70 Data | 10/10/2024 Sigla | PAM n° | n° dias | 360 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 613.918,39 29,04%
Quantidade: 96.750,70 |m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 2.113.918,39 100,00%
GRUPO SERVICOS Ne NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (RS$) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 10/10/24 10/11/24 11/12/24 11/1/25 11/2/25 14/3/25 14/4/25 15/5/25 15/6/25 16/7/25 16/8/25 16/9/25
Data Fim 9/11/24 10/12/24 10/1/25 10/2/25 13/3/25 13/4/25 14/5/25 14/6/25 15/7/25 15/8/25 15/9/25 16/10/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 40,63 2,30 5,06 2,30 12,51 2,30 2339 230 230 230 230 231 12 79.810,32 378
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 11,23 0,22 0,16 87,90 0,49 5 370.421,16 17,53
3 FUNDACOES % 63,64 6,14 30,22 3 39.309,19 1,86
4 ESTRUTURAS % 644 791 0.53 1,59 83,53 5 349.053,03 16,51
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 100,00 1 11.513,79 0,54
6 COBERTURA % 100,00 1 5.536,36 0,26
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 20.780,81 0,98
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEC;\O E VENTIL/\CAO % 1,02 0,97 16,78 55,19 2,27 23,77 6 453.671,07 21,46
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 3438 24,55 23,89 17,18 4 29.369,59 1,39
0 il;\éESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E " 16781437 o4
JAMASSAS 827 8,46 8,27 10,04 9,74 16,90 38,32 7
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 361 361 5,51 102 292 1099 7.90 6,00 44,16 2,66 11,62 11 586.638,70 27,75
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % - -
TOTAIS | 2.113.918,39 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM
T _ TESOURO R _ _ _ _ _
SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA $ 23.009,59 1.302,54 2.865,58 1.302,54 7.084,67 1.302,54 13.246,23 1.302,54 1.302,54 1.302,54 1.302,54 1.308,20 12 56.632,03 2,68%
1c CONTRAPARTIDA RS 0.417,34 533,10 1.172,82 533,10 2.899,60 533,10 5.421,40 533,10 533,10 533,10 533,10 535,42 - - - - - 12 23.178,29 1,10%
2T ) TESOURO R . . B B B B B B B B B B n
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS $ 29.517,43 578,26 42055 | 231.040,28 1.287,94 5 262.844 46 12,43%
2C CONTRAPARTIDA RS 12.080,86 - 236,67 172,12 94.559,92 - 527,13 - - - - - - - - - - 5 107.576,70 5,09%
3T TESOURO R . . B . . B . B B B . B B .
FUNDAGOES $ 17.751,18 1.712,64 8.429,30 3 27.893.12 132%
3C CONTRAPARTIDA R$ - 7.265,19 - - 700,95 3.449,94 - - - - - - - - - - - 3 11.416,07 0,54%
4T TESOURO R . . . B . B B B . B B .
ESTRUTURAS $ 15.950,72 19.591,65 1.312,71 3.938,14 |  206.888,78 5 247.682,00 11,72%
4c CONTRAPARTIDA RS - 6.528,29 8.018,45 537,27 1.611,80 84.675,22 - - - - - - - - - - - 5 101.371,03 4,80%
5T ] TESOURO R , B B _ B B _ B _ B B B B B B B
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS $ 8.169,99 ! 8.169,.99 0,39%
5C CONTRAPARTIDA RS - - 3.343,80 - - - - - - - - - - - - - - 1 3.343,80 0,16%
6T TESOURO R - . . - . B B B B B B B B B B B u
COBERTURA $ 3.928,51 1 3.928,51 0,19%
6C CONTRAPARTIDA R$ - - 1.607,85 - - - - - - - - - - - - - - 1 1.607,85 0,08%
7T TESOURO R . B . B . B . B . B B B . B B .
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS $ 14.745,70 ! 14.745,70 0.70%
7c CONTRAPARTIDA RS . . . - - - 6.035,11 - - - - - - - - - - 1 6.035,11 0,29%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO RS 3.283,56 - - - - - 3.122,60 54.017,70 | 177.666,08 - 7.307,52 76.519,71 - - - - - 6 321.917,16 15,23%
8C PROTECAQ E VENTILACAO CONTRAPARTIDA R$ 1.343,89 - - - - - 1.278,01 22.108,31 7271498 - 2.990,81 31.317,90 - - - - - 6 131.753,91 6.23%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO R$ - - - - - - 7.164,84 5.116,26 4.978,71 - 3.580,34 - - - - - - 4 20.840,15 0,99%
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 2.932,42 2.093,98 2.037,68 - 1.465,36 - - - - - - 4 8.529,44 0,40%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO RS - 9.847,77 10.074,01 0.847,77 - - 11.955,45 11.598,21 - 20.124,21 45.630,76 - - - - - - 7 119.078,18 5,63%
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS - 4.030,48 4.123,08 4.030,48 - - 4.893,11 4.746,90 - 8.236,42 18.675,71 - - - - - - 7 48.736,19 231%
"t PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO RS - 15.027,30 15.027,30 22.936,41 4.245,94 12.155,05 45.747,93 32.885,23 2497612 |  183.824,26 11.072,75 48.370,42 - - - - - 11 416.268,70 19,69%
11C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ - 6.150,36 6.150,36 9.387,39 1.737,77 4.974,80 18.723,66 13.459,23 10.222,20 75.235,39 4.531,84 19.796,99 - - - - - 1 170.370,00 8,06%
121 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO RS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ . _ . . - . . - _ . . - _ . _ . . _
T TOTAIS [TESourO [ Rs | 5581058 5987951 | 6023520 3581997 | 248.021,67 | 22877566 97.270,69 | 10491994 | 20892345 20525100 6889390 | 126.19833 | - - - -] Bl 12 | 1.500.000,00 | 70,96%
C |CONTRAPARTIDA | R$ | 2284200| 2450742 2465304 | 1466036 | 10151004 |  93.633,06 | 39.810,84 | 4204152 | 8550797 | 8400491 | 2819682 | 5165032 | | - - - - 12 1l 613.918,39 | 29,04%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 78.652,67 84.386,93 84.888,33 50.480,33 | 34053171 | 32240872 | 137.08154 147.86145 | 20443142 |  289.25592 97.090,72 | 177.84865 - - - - - 12 2.113.918,39 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 3,72% 3,99% 4,02% 2,39% 16,53% 15,25% 6,48% 6,99% 13,93% 13,68% 4,59% 8,41% 2.113.918,39 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 3,72% 7,71% 11,73% 14,12% 30,65% 45,90% 52,39% 59,38% 73,31% 86,99% 91,59% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Prefeito: data:

Tabela Referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao

Data Base da aprovacao do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I

28/05/2024 - ter
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