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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -    EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: CORONEL VIVIDA SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 550.000,00R$                  72,67%

Projeto : MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA LOTE nº 1 Data 30/08/2024 Dias 70 Data 18/11/2024 Sigla PAM nº  nº dias 240 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 206.845,21R$                  27,33%

Quantidade: 1.447,78 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 756.845,21                       100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

 ok 240 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 18/11/24 19/12/24 19/1/25 19/2/25 22/3/25 22/4/25 23/5/25 23/6/25

Data Fim 18/12/24 18/1/25 18/2/25 21/3/25 21/4/25 22/5/25 22/6/25 23/7/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,0 1 13.735,66                             1,81               

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 1,9 98,1 2 230.303,58                           30,43             

3 FUNDACOES % 100,0 1 5.603,50                               0,74               

4 ESTRUTURAS % 100,0 1 33.341,10                             4,41               

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 100,0 1 153.898,92                           20,33             

6 COBERTURA %

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS %

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 1,5 98,5 2 93.245,60                             12,32             

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 100,0 1 1.749,51                               0,23               

10 % 100,0 1 62.406,55                             8,25               

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 15,8 12,3 71,9 3 162.560,79                           21,48             

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % -                                        -                 

TOTAIS 756.845,21                   100,00       

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 9.981,71         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 9.981,71                           1,32%

1C CONTRAPARTIDA R$ 3.753,95         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 3.753,95                           0,50%

2T TESOURO R$ 3.163,14         164.198,65     -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 167.361,79                       22,11%

2C CONTRAPARTIDA R$ 1.189,60         61.752,19       -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 62.941,79                         8,32%

3T FUNDACOES TESOURO R$ -                  -                  4.072,07         -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 4.072,07                           0,54%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  1.531,43         -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.531,43                           0,20%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ -                  -                  24.229,00       -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 24.229,00                         3,20%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  9.112,10         -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 9.112,10                           1,20%

5T TESOURO R$ -                  -                  -                  111.838,46      -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 111.838,46                       14,78%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  42.060,46        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 42.060,46                         5,56%

6T COBERTURA TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS TESOURO R$

7C CONTRAPARTIDA R$

8T TESOURO R$ -                  -                  996,10            -                   66.765,55       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 67.761,65                         8,95%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  374,61            -                   25.109,34       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 25.483,95                         3,37%

9T TESOURO R$ -                  -                  1.271,37         -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.271,37                           0,17%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  478,14            -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 478,14                              0,06%

10T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  45.350,89       -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 45.350,89                         5,99%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  17.055,66       -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 17.055,66                         2,25%

11T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  18.712,28       14.530,37       84.890,41         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 118.133,05                       15,61%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  7.037,35         5.464,61         31.925,77         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 44.427,74                         5,87%

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

T TOTAIS TESOURO R$ 13.144,85       164.198,65     30.568,54       111.838,46      66.765,55       18.712,28       59.881,25       84.890,41         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     550.000,00                       72,67%

C CONTRAPARTIDA R$ 4.943,55         61.752,19       11.496,28       42.060,46        25.109,34       7.037,35         22.520,27       31.925,77         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     206.845,21                       27,33%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 18.088,40       225.950,84     42.064,82       153.898,92      91.874,89       25.749,63       82.401,53       116.816,18       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     756.845,21                       100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,39% 29,85% 5,56% 20,33% 12,14% 3,40% 10,89% 15,43% 756.845,21                       100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,39% 32,24% 37,80% 58,14% 70,28% 73,68% 84,57% 100,00% OK OK

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital

Jean Felipe Miecoanski - CREA PR-148.189/D ANDERSON MANIQUE BARRETO

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/08/2024 - sex
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