PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE
ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

1. DADOS CADASTRAIS
1.1 DO CONCEDENTE
Secretaria Secretaria da Agricultura e do Abastecimento
CNPJ: 76.416.957/0001-85
Endereco: Rua dos Funcionarios n° 1559, Cabral |Municipio: Curitiba
UF: PR | cEP: [80035-050 Telefone: [(41) 3313-4000
Contato: https://www.agricultura.pr.gov.br/Formulario/Fale-com-SEAB
Secretario Natalino Avance de Souza

. Secretario de Estado da Agricultura e do
Decreto n.° 5178/2024 Cargo: Abastecimento - SEAB
e-mail: natalino@seab.pr.gov.br

Obs.: LGPD - Lei Geral

de Protegdo de Dados Pessoais, Lei n® 13.709/2018, IPDM - (indice Ipardes de Desempenho Municipal)

|1.2 DO TOMADOR

Coronel Vivida

Municipio: ~| 1pom (PARDES) |0,761377647
CNPJ: 76.995.455/0001-56

Endereco: Praca Angelo Mezzomo, S/N, Centro

UF: PR | CEP: [85.550-000 | Telefone: [(46) 3232-8300
e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Prefeito Anderson Manique Barreto

CPF - (LGPD"):

967.311.099-91 | RG/Orgao Expedidor (LGPD*): [XXXXXXXXX

e-mail:

gabineteexecutivo@hotmail.com

Obs.: LGPD - Lei Geral

de Protegdo de Dados Pessoais, Lei n° 13.709/2018, IPDM - (indice Ipardes de Desempenho Municipal)

Banco:

Banco do Brasil

Agéncia:

2008-7 [|Conta Convénio:  [34.783-3

2. IDENTIFICACAO DO OBJETO

Constitui objeto deste Convénio, o desenvolvimento de agbes voltadas ao desenvolvimento rural
sustentavel, com enfasé a agricultura familiar, visando assegurar a trafegabilidades dos trechos de
estradas rurais identificadas no item 2.2 - Quadro Resumo, mediante a implementacdo de
pavimentacdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 1) em 3.000,00 metros
lineares, com largura média de 6,00 m e uma area de pavimento de 18.000,00 m?, consoantes ao
Programa Estradas Rurais Integrtadas aos Principios e Sistemas Conservacionistas - Estradas da
Integragéo (Decreto n° 6.515/2012)

Tipo de Pavimentac&o

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 1)

Extens&o (m)

3.000,00 —

Média Largura (m) 6,00

Area Pavimentada (m?)

18.000,00

|2.1. Prazo de Vigéncia e Execugao

I Vigéncia

[ 24 [meses

I Execugao: [ 18

[ meses

Obs. A data de

inicio da vigéncia estar previsto no Termo de Convénio

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/06C4-7DD0-9A63-FD21 e informe o cédigo 06C4-7DD0-9A63-FD21

Assinado por 3 pessoas: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON, ADEMIR ANTONIO AZILIERO e ANDERSON MANIQUE BARRETO
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS

RURAIS MUNICIPAIS

2.2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV*)

Coordenadas UTM - SAD-69 Larg. do Largur~a Largura Area de Area a ser
. | Estrada Rural/ ~ contecao ok Largura .
n Extensao (m) Calgamento cordao calgamento pavimentada
Nome/ Trechos — - lateral o 2 total (m) 2
Inicio Término (m) " (m) (m?) total (m?)
FUSO (m)
Lat./Long. Lat./Long.
337067.00 m | 339212.00 m
1 Trecho 01 22 |E 7122480.00|E 7123630.00 3.000,00 6,00 0,00 0,00 18.000,00 6,00 18.000,00
m S m S

2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00
10 0,00 0,00 0,00

TOTAL/m. 3.000,00 18.000,00 6,00 18.000,00

*Relatérios Técnico de Vistorias (01 por trecho/estrada rural)

**Soma lateral direita e esquerda

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/06C4-7DD0-9A63-FD21 e informe o cédigo 06C4-7DD0-9A63-FD21

Assinado por 3 pessoas: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON, ADEMIR ANTONIO AZILIERO e ANDERSON MANIQUE BARRETO
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

Contrapartida

IPDM |”% DA CONTRAPARTDIDA

Coronel Vivida

0,761377647 10,00%

Obs. : caso o municipio queira dar uma contrapartida maior em um Unico item deve ser feita de forma manual. A planilha, esta calculando

somente no financeiro.

[ SINAPI (MM/AAAA) [ julho-24 [ onmwanas) |
2.3. Operagdes a serem nos trechos ( utilizar como referéncia: Tabelas de custos SEILIDER/PR e, excepcionalmente, SINAPI E DNIT, nos casos de servigos nio contemplados pela tabeLa do DER-PR | DERIPR (NMIARAA) | = | | |
/AAAA abiil- Outros: (MMAAAA)

Tipo Revestimento: Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 1) Custo Transp. (RS) Total ¢/ BDI (RS) SEAB CONTRAPARTIDA (MUNICIPIO): E
REFERENCIA o Valor unitrio o I BDI % (material FisICA o
(RS cusevicos) FINANCEIRA R$ oc
NZ‘:S'::::’ INSTITUIGAO Cédigo Itens QUANTIDADE (T) | UNITARIO TOTAL Total c/ BDI (RS) % R$ SERVIGOS BENS g
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON w

4.4.9051 ORSE 11398 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSAO DIGITAL, FIXADA EM ud 2.639,33 1,00 R$0,00 R$2.639,33 24,23% R$3.278,84|  0,10% R$2.950,96 RS 327,88| RS 0,00 RS 0,00
ESTRUTURA DE MADEIRA. 2
449051 | composigRo | comp o003 LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHAO PIPA E JATO DE AGUA m2 1,80) 18.000,00 R$0,00 R$32.400,00 24,23% R$40.140,00|  1,20% R$36.126,00 RS 4.014,00 RS 0,00 RS 0,00 g
b4
4.4.9051 DER/PRC 5201008 Escavagdo, Carga e Transp. 1° Cat. m3 3,66 563,55 1,5000 446 R$6,69 R$2.069,28 24,23% R$7.247.25|  0,22% R$6.522,53 RS 724,73 RS 0,00 RS 0,00 <
4.4.9051 DER 401140 Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora m 044 6.000,00 R$0,00 R$2.640,00 24,23% R$3.240,00  0,10% R$2.916,00 RS 324,00 RS 0,00 RS 0,00 >
4.4.9051 DER 600300 Escavagdo de Bueiros em 1° Categoria m3 8,67 580,40 R$0,00 R$5.032,07) 24,23% R$6.250.91|  0,19% R$5.625,82) RS 625,09) RS 0,00 RS 0,00 8
4.4.9051 DER 601200 Reaterro e apiloamento mecanico m3 25,25 57,56 R$0,00 R$1.453,39 24,23% R$1.80566  0,05% R$1.625,09 RS 180,57] RS 0,00 RS 0,00 E
4.4.9051 DER/PRC 620100A Boca (Ala) de BTTC 0 0,60 m un 2.493,18 8,00 R$0,00 R$19.945,44 24,23% R$24.778,24|  0.74% R$22.300,42) RS 2.477,82 RS 0,00 RS 0,00 [a]
b4
4.4.9051 DER cce Cimento 0,3748 279,36 R$104,70 R$104,70 2423% R$1.040,56  0,03% R$936,50 RS 104,06] RS 0,00 RS 0,00 <
[0}
4.4.9051 DER LcB Areia 1,3330 233,15 R$310,79 R$310,79 24,23% R$3.088.72|  0,09% R$2.779,85 RS 308,87] RS 0,00 RS 0,00 o
4.4.9051 DER Lcs Brita 2,4340 40,10 RS$97.60) RS$97.60 24,23% RS970,00  0,03% R$873,00 RS 97,00 RS 0,00 RS 0,00 E
4.4.9051 DER/PRC 620200C Boca (Ala) de BTTC 0 0,80 m un 3.473,49 6,00 R$0,00 R$20.840,94 24,23% R$25.890,66|  0.77% R$23.301,59) RS 2.589,07 RS 0,00 RS 0,00 —
4.4.9051 DER cce Cimento 0,5436 279,36 R$151,86 R$151,86 24,23% R$1.131,96|  0,03% R$1.018,76 RS 113,20) RS 0,00 RS 0,00 E
4.4.9051 DER Lc Areia 1,0327 233,15 R$450,61 R$450,61 24,23% R$3.358.74|  0,10% R$3.022,87] RS 335,87] RS 0,00 RS 0,00 (@]
4.4.9051 DER LCB Brita 35290 40,10 RS141.51 RS141.51 24,23% R$1.054.80 _0.03% R$949,32 RS 105.48| RS 0,00] R$0.00| =z
4.4.9051 DER/PRC 610800A Corpo de BSTC 0 0,80 sem Bergo e sem Armagao - PS-1 m 217,27 30,00 R$0,00 R$8.318,10 24,23% R$10.333,80|  0,31% R$9.300,42) RS 1.033,38 RS 0,00 RS 0,00 9
4.4.9051 DER cce Cimento 0,0032 32544 R$1,04 R$1,04 24,23% R$38,70  0,00% R$34,83 R$ 3,87 RS 0,00 RS 0,00 <Z(
4.4.9051 DER Lcs Areia 0,0168 233,15 R$3,92 R$3,92 24,23% R$146,10  0,00% R$131,49 RS 14,61 RS 0,00 RS 0,00 o
4.4.9051 DER Lce Tubo 0,6700 34,63 R$23,20) R$23,20 24,23% R$864,60  0,03% R$778,14 RS 86,46| RS 0,00 RS 0,00 o
[a]
4.4.9051 DER/PRC 6106008 Corpo de BSTC 0 0,60 Sem Bergo c/ Armagao Simples PA-1 m R$277,48 16,00 R$0,00 R$4.439,68 24,23% R$5.515,36  0,16% R$4.963,62) RS 551,54 RS 0,00 RS 0,00 <
4.4.9051 DER cce Cimento 0,0026 32544 R$0,85 R$0,85 24,23% R$16,96|  0,00% R$15,26 RS 1,70 RS 0,00 RS 0,00 =
4.4.9051 DER Lc Areia 0,0134 233,15 RS3,12) RS$3,12 24,23% R$62,08|  0,00% RS$55.87) RS 6,21 RS 0,00 RS 0,00 8
N
4.4.9051 DER Lee Tubo 0,3900 34,63 R$13,51 R$13,51 24,23% R$268.48  0.01% R$241,63 RS 26,85| RS 0,00 RS 0,00 <
o
4.4.9051 DER/PRC cLc100 C.L. concreto armado Tubo até 1,00 un R$3.062,46 10,00 R$0,00 R$30.624,60 24,23% R$38.045,00|  1,14% R$34.240,50) RS 3.804,50 RS 0,00 RS 0,00 <
[any
4.4.9051 DER cce Cimento 0,5641 279,36 R$157,58 R$157,58 24,23% R$1.957.60  0,06% R$1.761,84 RS 195,76| RS 0,00 RS 0,00 [
[4)]
4.4.9051 DER LcB Areia 1,6356 233,15 R$381,35 R$381,35 24,23% R$4.737.50|  0,14% R$4.263,75 RS 473,75| RS 0,00 RS 0,00 =
4.4.9051 DER Lc Brita 1,9529 40,10 R$78,31 R$78,31 24,23% R$972,80  0,03% R$875,52 RS 97,28] RS 0,00 RS 0,00 |<_f
4.4.9051 DER/PRC DISSIPMB0 Dissipador de Energia c/Pedra de Mao tubo o 0,80 un R$1.839,43 3,00 R$0,00 R$5.518,29 24,23% R$6.855,39|  0,20% R$6.169,85 RS 685,54/ RS 0,00 RS 0,00 n
[any
4.4.9051 DER cce Cimento 0,8628 279,36 R$241,04 R$241,04 24,23% RS898,35|  0,03% R$808,52 RS 89,84 RS 0,00 RS 0,00 [S)
4.4.9051 DER LcB Areia 2,9923 233,15 R$697,66 R$697,66 24,23% R$2.600,10|  0,08% R$2.340,09 RS 260,01 RS 0,00 RS 0,00 2
4.4.9051 DER Lcs Brita 5,8463 40,10 R$234,44 R$234,44 24,23% RS873,72|  0,03% R$786,35 RS 87,37 RS 0,00 RS 0,00 6
4.4.9051 DER 650200 Sarjeta triangular concreto - tipo 2A m R$50,52 5.325,00 R$0,00 R$316.944,00 24,23% R$393.730,50| 11,77% R$354.357,45 RS 39.373,05| RS 0,00 RS 0,00 8
4.4.9051 DER 655200 Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m m R$339,39 60,00 0,100 34,63 R$3,81 R$20.367,21 24,23% R$25.581,60|  0.76% R$23.023,44) RS 2.558,16 RS 0,00 RS 0,00 o
4.4.9051 DER/PRC 531000A Brita Graduada m3 R$131,87 3.019,17 2,4000 40,10 R$96,24 R$398.234,19 24,23% R$855.572,39| 25,57% R$770.015,16 RS 85.557,24] RS 0,00 RS 0,00 %
4.4.9051 DER 531350 Macadame Seco c! Bica Corrida m3 R$103,32 563,55 R$0,00 R$58.225,99 24,23% R$72.337,28|  2,16% RS$65.103,55 RS$7.233,73 RS 0,00 RS 0,00 3
(%]
4.4.9051 DER LcB Rachdo 1,3500 40,10 RS$54,14) R$54,14 24,23% R$37.898,74|  1,13% R$34.108.86) RS 3.780,87 RS 0,00 RS 0,00 8
4.4.9051 DER Lce Bica corrida 0,6800 40,10 RS$27.27) RS$27.27 24,23% R$19.003,07|  0,57% R$17.18377] RS 1.90931 RS 0,00 RS 0,00 ™
o
4.4.9051 DER/PRC 560400A Imprimagao com CM-30 - exclusive CM-30 m2 R$0,49 20.580,00 R$0,00 R$10.084,20 24,23% R$12.553,80|  0,38% R$11.298.42) RS 1.255,38 RS 0,00 RS 0,00 8_
4.4.9051 DER/PRC 589100A Fornecimento de CM-30 - imprimagao ton R$5.810,50 24,70 R$0,00 R$143.519,35 15,28% R$165.449,00  4,95% R$148.904,10) RS 16.544,90) RS 0,00 RS 0,00 _8
©
4.4.9051 DER MAF cM-30 1,0000 333,27 R$333,27 R$333,27 24,23% R$10.226,29|  0.31% R$9.203,66) RS 1.022,63 RS 0,00 RS 0,00 c
‘®
(%]
<
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449051 DER/PRC 561100A Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emuiséo m2 R$034 18.000,00 RS0,00 R$6.120,00 24,.23% R$7.560,00(  0,23% RS6.804,00 RS 756,00 RS 0,00 RS 0,00
449051 DER/PRC 5894208 Fornecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagéo ton R$3.188,46 9,00 RS0,00 RS28.696,14 15,28% RS33.08094|  0,99% RS20.772,85 RS 3.308,09 RS 0,00 RS 0,00
449051 DER MAF RR-C 1,0000 268,15 RS268,15 RS268,15| 24,.23% R$2.998,08|  0,09% RS2.698.27 RS 299,81 RS 0,00 RS 0,00
449051 DER/PRC 570000F  |CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)|  ton R$191,94 2.241,00) RS0,00 R$430.137,54 24,23% R$534.344,04|  15,97% R$480.909,64 RS 53.434,40) RS 0,00 RS 0,00
449051 DER Lcs Areia 0,0055 247,01 RS23,59) RS23,59 24.23% RS65.661,30  1.96%) R$50.095,17] RS 6.566,13] RS 0,00 RS 0,00
449051 DER cce Cal Hidratada CH-1 0,0144 283,68 R$4,08 R$4,08 24.23% R$11.361,87|  0,34% R$10.225,68 RS 1.136,19) RS 0,00 RS 0,00
449051 DER Lcs Brita (usina) 0,8381 268 R$224 R$224 24.23% R$6.252.30|  019% RS5.627,15 RS 625,24 RS 0,00 RS 0,00
449051 DER Lma Massa a quente 1,0000 4359 R$43,59) R$43,59) 24.23% R$121.350,15|  3,63%) R$100.215,14 RS 12.135,02] RS 0,00 RS 0,00
449051 DERPPRC 589000 Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton R$4.227,95 116,53 RS0,00 R$492.683,01 15,28% RS567.964,89| 16,98% RS511.168,40) RS 56.796,49) RS 0,00 RS 0,00
449051 DER MAQ CAP - CBUQ 1,0000 300,38 R$300,38| R$300,38] 15,28% R$40.35201|  1,21% R$36.316,81 RS 4.035,20) RS 0,00 RS 0,00
449051 DER 871000 Tacha refitiva bidirecional un R$16,17 2.250,00) RS0,00 R$36.382,50 24,.23% Rs45.20250  1.35%) R840.682.25 RS 4.520,25] RS 0,00 RS 0,00
4.4.9051 DER 822000 faehet lacal ooyl C’::‘Z‘;n';‘"a Gl EEECHENE (RS m2 R$28,57 900,00 R$0,00) R$25.713,00 24,23% R$31.941,00  0,95% R$28.746,90) RS 3.194,10 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51 DER/PRC 820000A Placa sinalizagao refletiva - SEM SUPORTE m2 R$536,39| 38,97, R$0,00| R$20.903,12| 24,23% R$25.967,66| 0,78%) R$23.370,89 R$ 2.596,77| R$ 0,00} R$ 0,00
449051 DER 821300 Suporte metal.galv.fogo d=2.5" cltampa e aletas anti-giro h=3,00m un R$404,77] 53,00 RS0,00 RS21.452,81 24,23% RS26.65052  0,80% RS23.985,47) RS 2.665,05] RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51 DAER/PRC 09.02.11D R un R$153,37 26,00 R$0,00 RS3.967.62 24,23% R$4.953.78  015% RS4.458.40 R$ 495,38 R$ 0,00 R$ 0,00
449051 DAER 09,0201 Ensaio de Granulometria do Agregado un R$158,14) 26,00 RS0,00 R$4.111,64 24,23% R$5.107,96|  0,15% R$4.597,16 RS 510,80 RS 0,00 RS 0,00
449051 SINAPI 74022127 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéio de Ligante Betuminoso un R$111,97] 26,00 RS0,00 RS2.911.22 24.23% R$3616.60|  011% RS3.254,94 RS 361,66 RS 0,00 RS 0,00
449051 SINAPI 74022153 Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfética un R$143,97] 26,00 RS0,00 RS3.743,22 24.23% R$4.650,10  0,14% R$4.185,09) RS 465,01 RS 0,00 RS 0,00
449051 DAER 00.05.02 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un R$51,45 26,00 RS0,00 R$1.337.70 24,.23% R$1.661,92  0,05% R$1.496.73 RS 166,19 RS 0,00 RS 0,00
449051 DAER 09.04.01 Extragao de corpo de prova de concrelto asfalico com sonda rotativa un R$104,60) 26,00 RS0,00 R$2.719,60 24.23% R$3.37844|  0,10% R$3.040,60 RS 337,84 RS 0,00 RS 0,00
4.4.90.51 DAER 09.01.18 L d o ::M i oapa as;;‘:‘;‘_"e parastaczodeloones ab R$6.430,84 1,00 R$0,00) R$6.430,84 24,23% R$7.989,03|  0,24%) R$7.190,13) RS 798,90 RS 0,00] RS 0,00]
449051 ELE?igﬁ%o 6112024 NicziEst e nan(evatanerio """kf"f::s“’;m’“ CEIETMEERRED)= || gt R$943,00 3,00) R$0,00) R$2.829,00 24,23% RS351447|  0,11% R$3.163,02 RS 351,451 RS 0,00 RS 0,00

ToTAL RS2.177.604,82 24.23%) RS3.345.465,20| 100,00% R$3.010.918,68 R$334.546,52 RS0,00 RS0,00

Obs.:

1 - Os quantitativos foram levandados a partir de projetos especificos néo cabendo a utiizagéo de metodologia expedita ;

2.- As operagdes previstas neste plano de trabalho foram extraidas projeto, parte integ plano de trabalho

3 - Apresentar memoria de calculos do TRANSPORTE, BDI e CONTRAPARTIDA FISICA/SERVICOS.

4 - Ex. cod. de orgamento: Obra de Pavimentagao de Estrada Rural. 4490.51.04 - Obras e Instalagdes (51) — Obras Rodoviarias de Dominio Publico (04).

5 - Quando o municipio participar com contrapartida fisica néo existe natureza de despesa. Devera apresentar os memoriais de calculos e qual sera o servigo efou bem.

Resumo fisico e financeiro
SEAB Wunicipio Valor Global
% Total (RS) % Dinheiro (R$) snaﬂg_osF olR SENS Total % (RS)
89,67% R$3.000.000,00 1032637% | R$345.465,20 RS 0,00 0,0000 R$345.465.20 [ 100,00% R$3.345.465,20

10 valor unitério deveré ter sido obtido por meio de orgamento devidamente detalhado em planilhas nos termos dos arts. 368 a 372 e dos arts. 484 a 486 do Decreto Estadual 10.086/2022
I Art. 669, § 1°. 1. Il e Il estipulou

fixados de

a financeira do

com base nos dados do IPARDES

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON, ADEMIR ANTONIO AZILIERO e ANDERSON MANIQUE BARRETO

Assinado por 3 pessoas
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

3. RAZOES PARA CELEBRAGAO - JUSTIFICATIVA

Coronel Vivida/PR é um municipio cuja fonte de renda principal é oriunda do agronegécio.
Sua maior produgao é a de soja com cerca de 29.000 ha plantados, seguido de trigo (7.500
ha) e milho (6.500 ha), segundo dados de 2022 do IBGE/PAM (Produgdo Agricola
Municipal). De acordo com dados de 2010 do IBGE, 28,99% da populacdo de Coronel
Vivida vive na zona rural.

Sendo assim, a manutengao das estradas rurais € essencial para a economia da regiao e o
bem estar da populagdo que mora no interior do municipio. O trecho de que trata este
projeto tem extensdo de 3,00 km e conecta a area urbana com a comunidade Sao Luiz,
além de estradas secundarias que levam a outras comunidades.

O trecho possui pavimentagao poliédrica que tem uma performance deploravel em épocas
de chuva, dificultado a trafegabilidade e afetando o transporte pessoal e também de
produtos. Além disso, problemas no entorno sao visiveis devido a drenagem incorreta que
prejudica a estabilidade do solo ao redor, vindo a causar problemas na proépria via,
abalando a estrutura, e também nas plantagdes préximas, causando erosao do solo e
formacao de sulcos e valetas.

A pavimentagao asfaltica € a solugdo encontrada, visto que tem alta durabilidade e é o
padrao de pavimentagao utilizado no municipio, facilitando também futuras manutengées. A
drenagem adequada da pista, as melhorias na capa de rolamento e nova sinalizagao irédo
assegurar a seguranga e o conforto dos municipes, além de fomentar o setor agricola da
regido, permitindo maiores investimentos e condigbes adequadas para o escoamento das
safras.

Além da padronizagao, a pavimentagao asfaltica tem uma vida util de 8 a 12 anos, ou seja,
o investimento se justifica por esta durabilidade e também pela baixa frequéncia de reparos,

Lot <l i 1

4. BENEFICIARIOS

. Quantidade Usuarios ( *)
Nome da(s) comunidade(s) Diretos indiretos
Sao Luiz 80,00 100,00
Bandeirantes 50,00 100,00
Mae Rainha 50,00 100,00
Navegantes 50,00 100,00
Total de Comunidades: 4,00
Subtotais - usuarios 230,00 | 400,00
Total geral de usuarios 630,00

(*) Os Beneficiarios indiretos recebem impactos positivos do projeto.
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

5. DEFINIGAO E DETALHAMENTO DAS METAS COM AS FASES E ETAPAS DE EXECUGAO E O CRONOGRAMA DE FISICO/ FINANCEIRO DA EXECUGAO A CONSIDERAR

Meta: Melhoria da trafegabilidade, por meio da pavimentagao de 18.000,00 m?, com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 1)

Fases Indicador Fisico Custo (R$) Periodo de execugao o
e . Instrumentos de avaliagao do
Etapa Especificacao s = = Responsavel 5
n° Descrigdo Unidade | Quantidade | UMitdrio- Total (R$) Inicio - meses IFIrEl) = e g CUmpHimentcialia==lotletapa
(R$) publicagdo DIOE
1 Liefeee e Processo completo de licitagéo, onde
consta a empresa vencedora.
Apds o Termo de homologagéo do
. Contratagéo de empresa 2 Liberagao da primeira parcela dos recursos . . . " A partir da até 4 meses apés a SEAB \éiesnti)er:iigir”ci:dlt_)lcnagao ser
de engenharia publicagao no DIOE publicagao P -
Contrato assinado com a empresa
3 Contratagdo Municipio vencedora e publicagdo em diario
oficial. Abertura da CNO
4 Emisséo da ordem de Servigo Municipio Conforme especificado no contrato
1 Emisséo da CNO - Cadastro Nacional de Obras conforme Municioio Empresa informa oficialmente o
legislagdo P municipio
2 SERVIGOS PRELIMINARES Municipio i'; ':;T: dii'de”"f'caga" EaCE
3 TERRAPLANAGEM E COMPACTAGAO
4 BASE / SUB-BASE Servigos executados nos prazos,
conforme pactuado em contrato com
_ . 5 REVESTIMENTO m ) ) ! o/municipio.
2 Execugéo dos servigos (extensdo do 3.000.00 R$1.115.16 | R$3.345.465 20 4° meses apos a até o prazo final da
revistos em projeto B o T licaga a issa ri ico
[ (e 6 MEIO-FIO E SARJETA (P/ TRECHOS COM GALERIA) trecho) RURNCEGES O Egij".d;'e'am”"s KEledicees
Municipio Vigos.
v DRENAGEM Levantamento topografico para aferir
. 0S Servigos.
8 ENSAIOS TECNOLOGICOS
~ As operagdes serdo executadas
9 SERVICOS DE URBANIZACAO concomitantemente.
10 SINALIZAGAO DE TRANSITO
Apresentagao de Relatorios de
= . Execugéo Fisica e Financeira
Compravagéo da Conforme o previsto .
Pagamento das parcelas = . L . (contabil);
3 intermediarias 1 Prestagéo de contas parcial # # # # aplicagdo da parcela | no cronograma de Municipio Comprovantes de despesas:
anterior desembolso pro gesp ’
Relatérios Fotograficos;
CND parcial
1 SeTElEED dh GEnED CR ahE # # # # Liberagdo da ultima | Termo final do_prazo e Certidéo de rlegularldade fiscal de
parcela de execugéo obra (CND) final da obra
4 Cumprimento da meta
Relatoério final de execucéo fisica e
- . Termo final do prazo Termo final da Municipio financeira
2 NEIEEED EO GUIINEID 6 i £ £ £ & de execugdo vigéncia SEAB Certificado de Atingimernto do
Obijetivo
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6. DESCRICAO DA METODOLOGIA QUE SERA USADA NA EXECUGAO DAS FASES/ETAPAS

Fases |6.1. Descrever as agoes, os procedimentos, as técnicas e os meios que serdo empregados para o atingimento das metas.

Contratagio de empresa de engenharia: A contratagio sera feita através licitagdo de modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, definida no Art. 28, Inciso I, c/c Art. 6°, Inciso XXXVIIl, ambos da Lei Federal n° 14.133/2021,
como adequada para contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns de engenharia.

1
Execucao dos servigos previstos em projeto: O regime de execugéo sera de empreitada por prego unitario

2
Pagamento das parelas intermediarias: O recebimento, aceitagdo e pagamento dos servigcos obedecera ao cronograma fisico-financeiro prevendo etapas de entregas.

3
Avaliagdo do Cumprimento da meta: Pode-se considerar a avaliagdo do cumprimento da meta como sendo o Termo de Recebimento Definitivo da obra.

4

6.2. Descrever, detalhadamente, a forma e frequéncia do acompanhamento e fiscalizagao da execugao das metas do pactuado através dos Responsaveis Técnicos do municipio.

A fiscalizagao é realizada constantemente em todas as etapas, em especial nas etapas de contratacdo e execugao, que sdo as mais complexas, sendo a execugao a mais critica delas. Sendo assim, apés a finalizagao da licitagédo e
assinatura de contrato, a fiscalizagdo fica mais assidua a fim de assegurar a correta execugao dos projetos e o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, acompanhando também, consequentemente, a evolugao das metas aqui
estabelecidas. As parcelas intermediarias sdo pagas apds a realizagdo da Medigdo Mensal, ou Boletim de Medicéo, que indica quais etapas foram finalizadas e sdo passiveis de pagamento. O acompanhamento da conclusao constitui-se na
verificacdo da CND e na elaboracédo dos documentos finais.

6.3. Planejamento das a¢des para garantir a execucao da Meta*

O trecho selecionado é uma importante via de escoamento da produgéao agricola do municipio, além de conectar as comunidades de seu entorno com a sede urbana de Coronel Vivida e por isso é significativa para o bem estar destes
habitantes, sendo que a via é utilizada para acesso ao comércio, a infraestrutura de saude e de também de educacgao, fazendo parte da rota de transporte escolar.

A via, que ja possui pavimentagao poliédrica, tem um bom estado de conservagao; portanto, serdo necessarias melhorias pontuais e uma pequena mudanca no greide para evitar o corte de arvores nativas existentes. A execugéo de
drenagem ira garantir a durabilidade do novo asfalto e evitara danos a estabilidade do solo nas redondezas.

O Relatério Técnico de Vistoria foi elaborado apés a a vistoria de todos os trechos, com técnicos da prefeitura e do IDR, onde foi analisada a via e identificados os principais problemas em cada trecho. Os projetos técnicos foram realizados
por esta Prefeitura com base nas recomendagées do RTV.

Seréo realizadas visitas técnicas e reunidoes nas comunidades visando a orientacdo dos proprietarios lindeiros sobre a necessidade de realizar agdes de contencao de aguas pluviais em suas propriedades, evitando assim o escoamento do
volume excessivo de dguas nas estradas rurais. O setor de Obras e Viagdo do municipio em conjunto com a Engenharia irdo realizar o acompanhamento e avaliacdo das melhorias realizadas nos trechos beneficiados com o projeto
disponibilizado, serdo emitidos laudos de acompanhamento, bem como notificagdes aos proprietarios que nao realizarem agées de prevengéo de erosédo por aguas pluviais.

A divulgacéo da obra sera feita através da assessoria de imprensa do municipio, para reportar o progresso e os resultados da obra no site do municipio e nas suas redes sociais.
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS

RURAIS MUNICIPAIS

7. PLANO DE APLICAGAO DOS RECURSOS e COM CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS - RESUMO DAS METAS

Descrigao 2 o] SEAB Contrap;;tri]c;aell\l:)tniclpio Valor Global -
DESPESA i i R
SPES. (R$) Financeira (R$) servicos (RS) Total (R$) (R$)
Contratagdo de empresa
especializada para
execugao de 18.000m? de 4.4.90.51.00 R$3.000.000,00 R$345.465,20 R$0,00 R$345.465,20 | R$3.345.465,20
pavimentagcdo com CBUQ

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Valores (R$)

Percentual (%) LIBERAGAO de PARCELAS

Numero de Parcelas

E SEAB Municipio Total Geral
da execugao P PRAZOS
Apdés Termo de homologagdo do
1 25,00% R$ 750.000,00 R$ 86.366,30 R$ 836.366,30 |vencedor da Licitagdo  estar|

disponibilizado

03 més apés a homologagdo com
R$ 750.000,00 R$ 86.366,30 R$ 836.366,30 |prestagdo de contas parcial e
relatério execugado da 12 parcela

2 25,00%

Parcelas (R$)

06 meses apds a homologacao
R$ 750.000,00 R$ 86.366,30 R$ 836.366,30 |com prestagdo de contas parcial e
relatério execugdo da 22 parcela

3 25,00%

09 meses apds a homologacao
R$ 750.000,00 R$ 86.366,30 R$ 836.366,30 |com prestagdo de contas parcial e
relatério execucéo da 32 parcela

Obs. (*) O Deposito da contrapartida finaceira devera ser concomitante ao recebimento do recurso do concedente.

4 25,00%

Total 100,00%

(**) E obrigatéria a apresentagéo da prestagdo de contas parcial para a liberagdo das parcelas

8. CAPACIDADE INSTALADA DO MUNICIPIO

O Municipio possui recursos humanos e técnicos para a elaboragédo dos projetos necessarios, assim como para o acompanhamento da obra e das metas. Em seu quadro técnico, a Prefeitura conta com
quatro engenheiros civis para acompanhamento, além de gestores de contratos e convénios.

Quanto aos recursos fisicos, a area que recebera a obra é de dominio publico, ou seja, ndo ha empecilhos quanto a infraestrutura existente. Os obstaculos na regido foram levados em consideragao durante a
etapa de configuragao do projeto, sendo os mais criticos a existéncia de arvores nativas préximas a pista e também cercas dos proprietarios dos lotes lindeiros. As arvores serdo mantidas e a solugédo
encontrada foi alterar ligeiramente o greide da pista para acomoda-las sem impactar as outras demandas. Quanto as cercas, o assunto foi tratado com os proprietarios da comunidade em uma audiéncia
publica na qual todos assinaram o Termo Coletivo de Aceite da obra e também concordaram com a necessidade de alterar a alocagéo das cercas em locais afetados.

O Municipio também possui a capacidade financeira para arcar com os custos de contrapartida referentes ao objeto da contratacéo, conforme descrito neste Plano de Trabalho.
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9. PARAMETRO(S) PARA AFERIGAO DO CUMPRIMENTO DA META

Os trechos serao classificados em Padréo A, B, C ou D, de acordo com sua condigdo atual, conforme os procedimentos para selegdo. O cumprimento da meta sera verificado pela
mudanga de Padréo, de acordo com a seguinte legenda:

1. Padréo A: Estrada Rural com segmentos criticos, impedindo o trafego continuo em periodos prolongados do ano.

2. Padrao B: Estrada Rural adequada, readequada ou melhorada, com conservagao regular e pontos criticos que ainda impedem o trafego continuo em periodos sazonais.

3. Padrao C: Estrada Rural adequada, readequada ou melhorada, com boa conservagédo, mas ainda com pontos criticos que impedem o trafego continuo em periodos esporadicos.
4. Padréo D: Estrada Rural adequada, conservada, com praticas eficientes de conservagao de solos e agua, possibilitando o trafego continuo ao longo de todos os meses do ano.
A Estrada Objeto do presente Termo de Convénio, encontra-se no "Padrao C", com a realizagdo das obas de pavimentacéo sera elevada para o "Padrao D";

10. COMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM OS PRECOS PRATICADOS NO MERCADO

Para evidenciar a compatibilidade dos custos com os pregos praticados no mercado, foram empregadas as tabelas referenciais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgéo Civil (Sinapi) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com data base de junho/2024 e setembro/2023 respectivamente, as quais servem como uma ferramenta
transparente para demonstrar a consisténcia entre os custos associados a obra e os precos estabelecidos para os produtos ou servigcos no mercado.

O detalhamento desses elementos em tabelas referenciais, fornece uma visao clara do processo de célculo de custos e como esses custos estéo alinhados com os pregos praticados no
mercado.

11. RELAGAO CUSTO/BENEFICIO

O custo da obra é condizente com as melhorias esperadas, uma vez que o orgamento foi realizado utilizando meios transparentes e auditaveis. Além disso, esta é uma obra necessaria
para o bem estar das comunidades proximas e também para o fomento a produgéo agricola da regido, impulsionando assim o setor econémico do municipio.

A escolha pela pavimentagdo asféltica em CBUQ foi feita levando em consideragao a durabilidade do material e também a padronizagdo da malha viaria municipal, o que facilita a
manutengéo. Os riscos envolvidos nesta empreitada sdo considerados baixos, visto que na regido ha fornecimento do material necessario e também méo de obra qualificada para sua
execugéo.

Sendo assim, o investimento publico esta alinhado com os objetivos estratégicos e necessidades reais da comunidade através do melhoramento da trafegabilidade, acessibilidade, e das
condigées de conforto e seguranca da via.
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

12. OBRIGACOES

DO MONITORAMENTO, AVALIAGAO E DA PRESTAGAO DE CONTAS

1. O CONVENENTE TOMADOR realizara a prestagédo de contas através do Sistema Integrado de Transferéncias
do TCE (SIT) conforme previsbes das resolugbes n° 28/2011, 46/2014 e a Instrugdo Normativa 61/2011 e as
Clausulas do Convénio

2. Entregara ao fiscal da SEAB, copia de ata da homologagao do processo licitatorio, contrato, CNO - Cadastro
Nacional de Obras, licenga ambiental do fornecedor ( pedreira) do material a ser utilizado na pavimentagao.

3. O CONVENENTE TOMADOR, apresentara as informagbes dos resultados alcangados sob os aspectos
técnicos e financeiros obtidos com a execugéo do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

3.1) Bimestralmente, anualmente, e a cada liberagdo de parcela (R$) e apds a Conclusdo do Convénio por meio
de:

a. Relatorio de Execugao do Objeto (PARCIAL E FINAL e a cada liberagao de parcela): documento que
descrevera as atividades desenvolvidas, comparativo das metas propostas e resultados alcangados, acompanhado
do respectivo material comprobatério. ( mapas de medigéo e notas fiscais comprobatérias, CND da obra, fotos e
filmagens). Obs.: sera encaminhado junto com a solicitacédo de liberacdo de parcela.

b. Relatério de Execugdo Financeira (PARCIAL E FINAL e a cada liberagédo de parcela): documento que relaciona
0s pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliagdo bancaria aferida
pela correlagao entre despesas constantes na relagdo de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente
especifica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das
normas pertinentes. Obs.: sera encaminhado junto com a solicitagéo de liberagao de parcela.

c. Copia do Extratos Bancarios (conta aplicagéo e conta corrente);

d. Devera ser encaminhado a SEAB a CND a obra, até 30 (trinta) dias apds a conclusao da execugao do objeto do
convénio, previsto no projeto e plano de trabalho;

e. Comprovante de recolhimento de saldo ao Tesouro Estadual (se necessario ou houver).

4. O CONCEDENTE - devera efetuar fiscalizagdo bimenstralmente e ou quando necessario, gerando TAF - Termo
de Acompanhamento e Fiscalizagao, e se for o caso folha de informacgao.

a . Quando da fiscalizagdo da SEAB, for verificado inconformidades, devera o fiscal informar o gestor passando a
este copia do TAF - Termo de acompanhamento e fiscalizagdo para que o gestor tome as providencias
necessarias, ou seja, proceder a notificagdo ao Tomador (municipio).

b. O envio dos documentos (TAFs, folha de informagao da Divisdo de Apoio Técnico do DEAGRO/SEAB, e
notificagoes) e relatérios previstos no item 3 sera feito de forma eletrénica através do e-protocolo, devera ser
enviado ao NUCONYV para anexar ao e-protocolo do termo de convénio.
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGCAO DE
ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS

13. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PLANO DE TRABALHO

13.1 Descri¢gdo do Documento

a) Declaragéo de Contrapartida (FISICA OU FINANCEIRA) no valor de R$ 345.465,20

b) Orcamentos devidamente detalhado em planilha nos termos dos arts.368 a 372 e dos atrs. 484 a 486 do
decreto Estadual 10.086/2022. Se forem com base em tabelas oficiais (DER-PR, SINAPE-PR, DNIT -
SICRO,...amplamente divulgados em sitios eletronicos devidamente informados no memorial
descritivo pagina de localizagao

C) Outros documentos necessarios para execugéo do objeto (Caracterizar os documentos)

13.2 PARA OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

a) Projeto Basico e/ou Executivo da Obra

Projeto Geotécnico,

Projeto topografico,

Projeto terraplanagem,

Projeto de Drenagem, (quando indicado no RTV),

Projeto de Pavimentagéo,

Projeto de Sinalizagao horizontal e vertical (para asfalto),

Memoriais de calculos, (DMT, BDI,.....)

Memorial descritivo,

b) Planilha de Custos da Obra (expressando a composi¢édo dos custos unitarios ou fundamentado em
quantitativos de obras, servigos).

c) Anotagdes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica de ELABORAGCAO, FISCALIZACAO e
EXECUCAO dos projetos e orgamentos, dos respectivos conselhos de classe CAU E OU CREA.

d) Apresentagdo da CNO — CERTIDAO NEGATIVA DE DA OBRA (apresentar logo apds o homologagéo da
licitagcdo e assinatura do contrato),

e) Relatério de impactos ambientais e/ou licengas ambientais, quando exigido pelos érgdos competentes (se
houver) .

f) Apresentar copia do plano diretor do municipio, com o mapa do sistema viario rural contemplando, a
estrada a ser pavimentada, ndo serdo aceitos trechos estradas dentro de perimetro urbano. Na ausencia
deste, apresentar documento oficial da posse e da area de dominio da estrada, e anuéncia nos casos de
estradas a serem trabalhadas pertencer a Unidao ou Estado.
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE
PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS

14. DECLARAGAO DO RESPONSAVEL PELO PLANO DE APLICAGAO FINANCEIRA

Declaro, para fins de prova junto a SEAB, estar de acordo com o plano de aplicagao dos
recursos deste Plano de Trabalho.

Nome: Ademir Antonio Aziliero

Cargo: CONTADOR

N.° Registro Conselho de Classe:  [CRC PR-025365/0
Local: Coronel Vivida/PR

Data: Conforme assinatura digital Assinatura

15. RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGAO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas
aplicaveis e esta compativel com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e
com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentagdo com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Tipo 1)

Nome: Douglas Cristian Strapazzon

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

N.° Registro Conselho de Classe:  |CREA PR-209.761/D
Local: Coronel Vivida/PR

Ne telefone|(46) 3232-8349

e-mail douglas@coronelvivida.pr.gov.br

Data: Conforme assinatura digital Assinatura

16. APROVAGAO DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL

Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF (LGPD):{967.311.099-91

Local: Coronel Vivida/PR

Data: Conforme assinatura digital Assinatura

TGPD - Ler Geral de F’rofegao de Dados pPessoars, Ler no 13.709/2018,

17 - GESTOR DO CONVENIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Nome: Leunira Vigano Tesser

Cargo CHEFE DO NUCLEO REG. SEAB/PATO BRANCO
CPF (LGPD):[{500.732.579-15

Local: Pato Branco/PR

Data: Conforme assinatura digital Assinatura

TGPD - L&l Gerar 0¢ PTotecac de Dados Pessoars, Ler e 13.709/20 13,
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PROJETO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA DE ESTRADAS
RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

18. MANIFESTAGAO TECNICA DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condigbes
técnicas para a sua aprovagao pelo Sr. Secretario da Agricultura e do Abastecimento.

18.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(Assinatura: nome, registro no conselho de classe) Curitiba, _ / /2024

18.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentavel - DEAGRO.

Documento assinado eletronicamente

Marcio da Silva Curitiba, __ /__ /2024
CREA-SC 7.857/D

19. APROVAGAO DO SECRETARIO

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade
com as diretrizes do Projeto de Pavimentacdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
CBUQ (Tipo 1), estando apto para sua efetivagao via convénio.

Documento assinado eletronicamente

Secretario de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Curitiba, __ / /2024
Natalino Avance de Souza
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: 06C4-7DD0-9A63-FD21

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

IV 4 DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON (CPF 041.XXX.XXX-06) em 01/11/2024 10:26:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

«” ADEMIR ANTONIO AZILIERO (CPF 472.XXX.XXX-20) em 01/11/2024 10:37:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

'V 4 ANDERSON MANIQUE BARRETO (CPF 967 .XXX.XXX-91) em 01/11/2024 10:46:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagado por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/06C4-7DD0-9A63-FD21



