
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: CORONEL VIVIDA  PRIORIDADE   Nº    91 SAM  72

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE nº 1

Local da Obra : ESTRADA RURAL GUERINO MARSARO Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: SEAB Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/10/2024 - sex

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 3.345.465,20 Valor total Mão de Obra: R$ 1.188.218,56 Valor total dos Materiais: R$ 2.157.246,64 

35,52% 64,48%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 3.345.465,20

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 63.681,44

Etapa 2 30 R$ 375.624,57

Etapa 3 30 R$ 617.747,25

Etapa 4 30 R$ 700.768,27

Etapa 5 30 R$ 699.869,47

Etapa 6 30 R$ 887.774,20

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.761/D ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Nesta etapa conclui-se os serviços de regularização com brita graduada e imprimação, os serviços de revestimento, os serviços de execução 

das sarjetas e transposições e serão executados todos as sinalizações tanto horizontal como vertical;

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Nesta etapa segue os serviços de regularização com brita graduada e imprimação, continuação dos serviços de revestimento e seus ensaios 

nescessários, e inicia-se os serviços de execução das sarjetas e transposições;

Nesta etapa segue os serviços de regularização com brita graduada e imprimação e continuação dos serviços de revestimento e seus ensaios 

nescessários;

Nesta etapa sera realizada a contrução dos dissipadores de energia  com finalização dos serviços de reforço e drenagem lateral e continuação 

dos serviços de regularização com brita graduada e imprimação e inicia os serviços de revestimento e seus ensaios nescessários;

Nesta etapa sera realizada a limpeza da pista  e execução dos serviços de drenagem, com continuação dos serviços de reforço e drenagem 

lateral e inicio dos serviços de regularização com brita graduada e imprimação e seus ensaios nescessários;

Inicia na Estrada Rural Guerino Marsaro com a instalação da placa de obra  e com as escavações das valas laterais e  escavação do reforço e 

drenagem lateral dos meio fios com o inicio da colocação do macadame seco; 
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