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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: CORONEL VIVIDA SAM  67 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 800.000,00R$              79,99%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL TIPO INCUBADORA LOTE nº 1 Data 28/10/2024 Dias 40 Data 17/12/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 ERRO - Ajustar o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 200.133,80R$              20,01%

Quantidade: 496,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.000.133,80                100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 240 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 17/12/24 17/1/25 17/2/25 20/3/25 20/4/25 21/5/25 21/6/25 22/7/25

Data Fim 16/1/25 16/2/25 19/3/25 19/4/25 20/5/25 20/6/25 21/7/25 21/8/25
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 66,57 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 8 38.462,69                         3,85                

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 34,45 17,08 48,47 3 3.448,51                           0,34                

3 FUNDACOES % -                                   -                 

4 ESTRUTURAS % 56,05 34,90 8,80 0,25 4 447.067,81                       44,70              

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 93,54 6,46 2 100.217,43                       10,02              

6 COBERTURA % -                                   -                 

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 124.119,28                       12,41              

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 3,19 30,46 37,82 28,53 4 140.229,69                       14,02              

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 0,96 20,10 21,73 26,05 31,16 5 52.719,71                         5,27                

10 %
2,30 13,72 15,17 24,62 44,19 5

74.546,61                         7,45                

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,00 1 18.925,27                         1,89                

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,00 1 396,80                              0,04                

TOTAIS 1.000.133,80                99,99            

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 20.480,77       1.469,32         1.469,32         1.469,32           1.469,32         1.469,32         1.469,32         1.469,32            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     8 30.766,04                     3,08%

1C CONTRAPARTIDA R$ 5.123,62         367,58            367,58            367,58              367,58            367,58            367,58            367,58               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     8 7.696,65                       0,77%

2T TESOURO R$ 950,24            -                  471,13            1.337,06           -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 2.758,44                       0,28%

2C CONTRAPARTIDA R$ 237,72            -                  117,86            334,49              -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 690,07                          0,07%

3T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

4T TESOURO R$ -                  200.432,42     124.812,86     -                   31.484,25       876,87            -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 357.606,40                   35,76%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  50.141,63       31.224,09       -                   7.876,33         219,36            -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 89.461,41                     8,94%

5T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   74.985,17       5.178,05         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 80.163,22                     8,02%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   18.758,83       1.295,38         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 20.054,21                     2,01%

6T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

7T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  99.282,14       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 99.282,14                     9,93%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  24.837,14       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 24.837,14                     2,48%

8T TESOURO R$ 3.573,66         -                  34.165,29       42.425,25         -                  -                  -                  32.004,55          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 112.168,74                   11,22%

8C CONTRAPARTIDA R$ 894,01            -                  8.547,04         10.613,41         -                  -                  -                  8.006,49            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 28.060,95                     2,81%

9T TESOURO R$ 405,39            -                  -                  8.476,74           -                  9.165,03         10.983,92       13.139,05          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 42.170,13                     4,22%

9C CONTRAPARTIDA R$ 101,41            -                  -                  2.120,60           -                  2.292,79         2.747,82         3.286,96            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 10.549,58                     1,05%

10T TESOURO R$ -                  1.373,80         8.180,26         -                   -                  9.044,65         14.679,53       26.351,07          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 59.629,31                     5,96%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  343,68            2.046,43         -                   -                  2.262,67         3.672,34         6.592,18            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 14.917,30                     1,49%

11T TESOURO R$ -                  -                  15.138,19       -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 15.138,19                     1,51%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  3.787,08         -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 3.787,08                       0,38%

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  317,40               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 317,40                          0,03%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  79,40                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 79,40                            0,01%

T TOTAIS TESOURO R$ 25.410,06       203.275,54     184.237,06     53.708,38         107.938,74     25.733,92       126.414,92     73.281,39          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     8 800.000,00                   79,99%

C CONTRAPARTIDA R$ 6.356,76         50.852,88       46.090,08       13.436,08         27.002,74       6.437,78         31.624,87       18.332,60          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     8 200.133,80                   20,01%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 31.766,82       254.128,43     230.327,14     67.144,45         134.941,48     32.171,71       158.039,79     91.613,99          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     8 1.000.133,80                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,18% 25,41% 23,03% 6,71% 13,49% 3,22% 15,80% 9,16% 1.000.133,80                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,18% 28,59% 51,62% 58,33% 71,82% 75,04% 90,84% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

KATIA ELOIZA DA ROCHA ANDERSON MANIQUE BARRETO

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/10/2024 - seg
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