
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: CORONEL VIVIDA  PRIORIDADE   Nº    85 SAM  67

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL TIPO INCUBADORA LOTE nº 1

Local da Obra: PARQUE INDUSTRIAL OLIMPIO VANZIM

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/10/2024 - seg

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   08

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.000.133,80 Valor total Mão de Obra: R$ 289.040,27 Valor total dos Materiais: R$ 711.093,53 

28,90% 71,10%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 
ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  240 R$ 1.000.133,80

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 31.766,82

Etapa 2 30 R$ 254.128,43

Etapa 3 30 R$ 230.327,14

Etapa 4 30 R$ 67.144,45

Etapa 5 30 R$ 134.941,48

Etapa 6 30 R$ 32.171,71

Etapa 7 30 R$ 158.039,79

Etapa 8 30 R$ 91.613,99

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES INICIAIS, INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO E 1 MÊS DE ALUGUEL DO CONTAINER ESCRITÓRIO, LOCAÇÃO DE 
OBRA E TERRAPLANAGEM DO LOCAL DA OBRA

MONTAGEM DA ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO E EXECUÇÃO DA COBERTURA E 1 MÊS DE ALUGUEL DO CONTAINER

EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DAS SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES PARA SUSTENTAÇÃO DAS PAREDES, EXECUÇÃO DO PISO EM 
CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM DA LAJE E INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E UM MÊS DE ALUGUEL DE CONTAINER.

 CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARTE DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E UM MÊS DE ALUGUEL DE CONTAINER

INÍCIO DO LEVANTAMENTO DAS ALVENARIAS, PARTE DOS FECHAMENTOS E UM MÊS DE ALUGUEL DE CONTAINER

FINALIZAÇÃO DO LEVENTAMENTO DA ALVENARIA,PARTE DA INSTAL. HIDROSANITÁRIA, INÍCIO DOS REVESTIMENTOS E UM MÊS DE ALUGUEL DE 
CONTAINER

 INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS, PARTE DOS REVESDTIMENTOS,PARTE DAS INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS E 1 MÊS DE ALUGUEL DE 
CONTAINER.

ACABAMENTOS EM GERAL, FINALIZAÇÃO DAS INSTAL. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, FINALIZAÇÃO DOS REVESTIMENTOS, LIMPEZA FINAL 
DE OBRA E UM MES DE ALUGUEL DE CONTAINER.
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