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Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 67 Edital no icipi Pr prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 800.000,00 79,99%
Projeto : CONSTRUGAO CIVIL - BARRACAO INDUSTRIAL TIPO INCUBADORA LOTE n° 1 Data ‘ 28/10/2024 Dias ‘ 40 Data ‘ 17/12/2024 Sigla ‘ PAM n° ‘ n° dias ‘ 180 ERRO - Ajustar o n° de DIAS Contrapartida do Proponente |[ R$ 200.133,80 |  20,01%
Quantidade: 496,00 ‘m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO 100013380 | 100,00%
GRUPO SERVICOS Ne NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 240 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 17/12/24 17/1/25 17/2/25 20/3/25 20/4/25 21/5/25 21/6/25 22/7/25
Data Fim 16/1/25 16/2/25 19/3/25 19/4/25 20/5/25 20/6/25 21/7/25 21/8/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 66,57 478 478 478 478 478 478 478 3 38.462,69 3,85
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 3445 17,08 48,47 3 3.448,51 0,34
3 FUNDACOES % - -
4 ESTRUTURAS % 56,05 34,90 8,80 0,25 4 447.067,81 44,70
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 93,54 6,46 2 100.217,43 10,02
6 COBERTURA % - -
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 124.119,28 12,41
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO % 3,19 30,46 37,82 28,53 4 140.229,69 14,02
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 0,96 20,10 21,73 26,05 31,16 5 52.719,71 527
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E % 74.546.61 7.45
ARGAMASSAS ° 230 13,72 15,17 24,62 44,19 5 U sl
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,00 1 18.925,27 1,89
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,00 1 396,80 0,04
TOTAIS | 1.000.133,80 99,99
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N° DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM ITEM
1T ~ TESOURO RS R R R R R R R R 9
SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 20.480,77 1.469,32 1.469,32 1.469,32 1.469,32 1.469,32 1.469,32 1.469,32 8 30.766,04 3,08%
1c CONTRAPARTIDA R$ 5.123,62 367,58 367,58 367,58 367,58 367,58 367,58 367,58 - - - - - - - - 8 7.696,65 0,77%
2T ) TESOURO RS - - - - R R R R R R R R R
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 950,24 47113 1:337,06 3 275844 0,28%
2C CONTRAPARTIDA R$ 237,72 - 117,86 334,49 - - - - - - - - - - - - 3 690,07 0,07%
3T TESOURO RS - - - - - - - R R R R R R R R R R
FUNDACOES
3C CONTRAPARTIDA RS . . . . . . . . . . . . . . R R -
4T TESOURO RS - - - R R R R R R R R R
ESTRUTURAS 20043242 [ 124.812,86 31.484,25 876,87 4 357.606,40 35,76%)
4c CONTRAPARTIDA R$ - 50.141,63 31.224,09 - 7.876,33 219,36 - - - - - - - - - - 4 89.461,41 8,94%
5T . TESOURO RS - - - - - R R R R R R R R R
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 74.985,17 5.178,05 2 80.163,22 8,02%
5C CONTRAPARTIDA R$ - - - - 18.758,83 1.295,38 - - - - - - - - - - 2 20.054,21 2,01%
6T TESOURO RS - - - - - - - R R R R R R R R R R
COBERTURA
6C CONTRAPARTIDA RS . . . . . . . . . . . . . . R R -
7T TESOURO RS - - - - - - R R R R R R R R R
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 99.262,14 ! 99.262,14 9.93%
7C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 24.837,14 - - - - - - - - - 1 24.837,14 2,48%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO RS 3.573,66 - 34.165,29 42.425,25 - - - 32.004,55 - - - - - - - - 4 112.168,74 11,22%
8c PROTECAO E VENTILACAO CONTRAPARTIDA RS 894,01 - 8.547,04 10.613,41 - - - 8.006,49 - - - - - - - - 4 28.060,95 2,81%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO R$ 405,39 - - 8.476,74 - 9.165,03 10.983,92 13.139,05 - - - - - - - - 5 42.170,13 4,22%
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 101,41 - - 2.120,60 - 2.292,79 2.747,82 3.286,96 - - - - - - - - 5 10.549,58 1,05%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO RS - 1.373,80 8.180,26 - - 9.044,65 14.679,53 26.351,07 - - - - - - - - 5 59.629,31 5,96%,
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ - 343,68 2.046,43 - - 2.262,67 3.672,34 6.592,18 - - - - - - - - 5 14.917,30 1,49%
n"T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ - - 15.138,19 - - - - - - - - - - - - - 1 15.138,19 1,51%
11C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ } _ 3.787.08 } _ _ _ R R R R R R R R R 1 3.787.08 0,38%
12T DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ - - - - - - - 317,40 - - - - - - - - 1 317,40 0,03%
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ R R R R R R R 79,40 - - - - - - - _ 1 79,40 0,01%
T TOTAIS [TESouro [ R$ | 2541006 20327554 184.237.06] 5370838 | 107.938,74 | 2573392 | 126.414,92 | 73.281,39 | Bl | B B B B B - I 8 I 800.000,00 | 79,99%)
c | CONTRAPARTIDA | Rs |  635676| 5085288 | 46.00008 | 1343608 | 27.00274|  6.437,78| 3162487 | 18.332,60 | - | - - - - | - - - 8 1l 200.133,80 | 20,01%,
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 31.766,82 254.128,43 230.327,14 67.144,45 134.941,48 32.171,71 158.039,79 91.613,99 - - - - - - - - 8 1.000.133,80 100,00%!
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 3,18% 2541% 23,03% 6.71% 13,49% 3,22% 15,80% 9,16% 1.000.133,80 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 3,18% 28,59% 51,62% 58,33% 71,82% 75,04% 90,84% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Tabela Referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragéo

Data Base da aprovagdo do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I

28/10/2024 - seg
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