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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
1. REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  456.065,64 % Período: 30,29% 20,47% 7,73% 40,77% 0,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. 1 - POÇO (C.S.B.) E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO 138.143,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. CSB - Serviços Preliminares  7.197,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.2. CSB - Abrigo para quadro de comando e dosador de cloro 11.987,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.3. CSB - Execução do poço  88.177,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.4. CSB - Bloco de ancoragem recalque  633,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.5. CSB - DOSADOR DE CLORO  939,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.6. CSB - Entrada de energia - Casa de Química  12.566,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.7. CSB - Instalação elétrica - abrigo do quadro de comando 1.107,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.8. CSB - Fechamento em alambrado  14.328,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.9. CSB - Pátio em brita  1.204,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. 2- RESERVATÓRIO ELEVADO REE  93.362,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. 2.1-FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO ELEVADO  15.362,22 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. CERCAMENTO REE - RESERVATÓRIO  9.223,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3. REE-Pátio em brita  423,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.4. REE - RESERVATÓRIO  68.354,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. 3-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  185.944,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. 4-Ligações individuais  35.253,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. 5- VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO  3.361,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 30,29% 20,47% 7,73% 40,77% 0,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 138.143,52 93.362,69 35.253,58 185.944,33 3.361,52 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 138.143,52 93.362,69 35.253,58 185.944,33 3.361,52 - - - - - - - 

%: 30,29% 50,76% 58,49% 99,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 138.143,52 231.506,21 266.759,79 452.704,12 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 138.143,52 231.506,21 266.759,79 452.704,12 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 456.065,64 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: 148981

Data ART/RRT: 1720242909489
terça-feira, 4 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                           REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESERVA INDÍGENA PASSO LISO

Coronel Vivida

0

Total:    R$ 456.065,64

Item Descrição
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