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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: CORONEL VIVIDA SAM  73 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 92 Repasse do Concedente 3.500.000,00R$           94,76%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 24/02/2025 Dias 30 Data 05/04/2025 Sigla PAM Nº  nº dias 330 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 193.514,40R$              5,24%

Quantidade: 39.212,74 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 3.693.514,40               100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 5/4/25 6/5/25 6/6/25 7/7/25 7/8/25 7/9/25 8/10/25 8/11/25 9/12/25 9/1/26 9/2/26

Data Fim 5/5/25 5/6/25 6/7/25 6/8/25 6/9/25 7/10/25 7/11/25 8/12/25 8/1/26 8/2/26 11/3/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 34,86 59,58 0,47 3,15 1,93 5 38.819,59                        1,05%

2 TERRAPLENAGEM 36,25 31,72 32,03 3 1.341,33                          0,04%

3 DRENAGEM 44,47 15,09 40,45 3 59.510,19                        1,61%

4 BASE / SUB-BASE 23,96 64,92 4,83 3,72 2,57 5 181.707,53                      4,91%

5 REVESTIMENTO 8,33 7,77 12,10 10,92 8,38 22,48 6,38 5,23 8,20 10,21 10 2.802.467,58                   75,88%

6 MEIO-FIO E SARJETA 38,42 39,44 22,14 3 8.176,62                          0,22%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 5,31 19,59 12,71 3,03 21,55 37,81 6 338.955,58                      9,18%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,00 1 201.583,83                      5,46%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                  

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                  

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 20,08 7,42 9,89 9,30 5,64 17,31 6,18 6,82 8,06 9,30 10 60.952,15                        1,65%

TOTAIS 3.693.514,40               100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 12.824,83        -                   -                   -                   21.917,44        -                   -                   174,60             1.158,60          710,25             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5 36.785,72                    1,00%

1C CONTRAPARTIDA R$ 709,08             -                   -                   -                   1.211,81          -                   -                   9,65                 64,06               39,27               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.033,87                      0,06%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   460,76             -                   403,17             407,12             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3 1.271,05                      0,03%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   25,48               -                   22,29               22,51               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   70,28                           0,00%

3T DRENAGEM TESOURO R$ 25.075,30        -                   -                   -                   -                   -                   8.507,16          -                   -                   -                   22.809,81        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3 56.392,27                    1,53%

3C CONTRAPARTIDA R$ 1.386,41          -                   -                   -                   -                   -                   470,36             -                   -                   -                   1.261,15          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.117,92                      0,08%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 41.262,58        -                   -                   -                   111.783,60      -                   -                   8.310,70          6.409,86          4.420,58          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5 172.187,32                  4,66%

4C CONTRAPARTIDA R$ 2.281,40          -                   -                   -                   6.180,50          -                   -                   459,50             354,40             244,41             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9.520,21                      0,26%

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 221.268,57      206.252,08      321.410,97      290.115,42      222.526,25      596.906,92      169.449,48      138.804,77      217.655,94      271.247,43      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10 2.655.637,83               71,90%

5C CONTRAPARTIDA R$ 12.233,90        11.403,64        17.770,76        16.040,43        12.303,44        33.002,88        9.368,83          7.674,49          12.034,16        14.997,22        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   146.829,75                  3,98%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                   -                   -                   2.977,12          -                   -                   3.055,95          1.715,16          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3 7.748,23                      0,21%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   164,60             -                   -                   168,96             94,83               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   428,39                         0,01%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                   -                   -                   17.044,90        -                   -                   62.914,03        40.835,85        9.747,11          69.202,36        121.452,41      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6 321.196,66                  8,70%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   942,41             -                   -                   3.478,51          2.257,81          538,92             3.826,19          6.715,08          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   17.758,92                    0,48%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   191.022,24      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 191.022,24                  5,17%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10.561,59        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10.561,59                    0,29%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                               

9C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                               

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                               

10C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                               

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 11.598,49        4.284,98          5.713,31          5.370,03          3.255,14          9.998,30          3.570,82          3.941,70          4.655,87          5.370,03          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10 57.758,67                    1,56%

11C CONTRAPARTIDA R$ 641,28             236,92             315,89             296,91             179,98             552,80             197,43             217,94             257,42             296,91             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.193,48                      0,09%

T TOTAIS TESOURO R$ 312.029,77      210.537,06      327.124,28      315.507,47      359.482,43      606.905,22      247.958,20      193.782,78      240.030,55      351.357,77      335.284,46      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.499.999,99               94,76%

C CONTRAPARTIDA R$ 17.252,07        11.640,56        18.086,65        17.444,35        19.875,73        33.555,68        13.709,57        10.714,22        13.271,25        19.426,51        18.537,82        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   193.514,41                  5,24%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 329.281,84      222.177,62      345.210,93      332.951,82      379.358,16      640.460,90      261.667,77      204.497,00      253.301,80      370.784,28      353.822,28      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.693.514,40               100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,92% 6,02% 9,35% 9,01% 10,27% 17,34% 7,08% 5,54% 6,86% 10,04% 9,58% 3.693.514,40               100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,92% 14,93% 24,28% 33,29% 43,56% 60,90% 67,99% 73,52% 80,38% 90,42% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D  -  ART/RRT Nº 1720250922430 ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/02/2025 - qui
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