
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE  PRIORIDADE Nº  52 SAM  56

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE nº 1

Local da Obra : ESTRADA MUNICIPAL LINHA CABECEIRA DO LONTRA E LINHA SÃO LUIZ Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: SEAB Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/04/2025 - ter

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 4.336.015,53 Valor total Mão de Obra: R$ 1.474.790,33 Valor total dos Materiais: R$ 2.861.225,20 

34,01% 65,99%

Valor GLOBAL da PROPOSTA: R$ 3.650.000,00 Valor total Mão de Obra: R$ 1.241.539,42 Valor total dos Materiais: R$ 2.408.460,58 

Empresa Participante: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA 34,01% 65,99%

Menor Preço (desconto calculado)... (15,82 %) Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 3.650.000,00

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 333.890,72

Etapa 2 30 R$ 328.336,26

Etapa 3 30 R$ 199.347,02

Etapa 4 30 R$ 199.347,02

Etapa 5 30 R$ 2.189.023,55

Etapa 6 30 R$ 400.055,43

Representante da Empresa (Assinatura Digital): Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): Data da Proposta:

01/04/2025 - ter

AMARILDO MACIEL SOBRINHO THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Nesta etapa, serão executados os serviços preliminares, incluindo a instalação das placas na Linha Cabeceira do Lontra e na Linha São Luiz. 

Além disso, será realizada 50% da execução da base na Linha Cabeceira do Lontra, acompanhada dos respectivos ensaios tecnológicos. .

Nesta fase, será concluída a execução da base na Linha Cabeceira do Lontra, com a realização dos 50% restantes e seus ensaios tecnológicos, 

finalizando essa etapa nesse trecho

Nesta etapa, será iniciada a execução da base na Linha São Luiz, abrangendo 50% dos serviços previstos, juntamente com os ensaios 

tecnológicos correspondentes.

Na sequência, serão executados os 50% restantes da base na Linha São Luiz, acompanhados dos ensaios tecnológicos, concluindo essa etapa 

nesse trecho.

Nesta fase, será realizada a pavimentação completa da Linha Cabeceira do Lontra, com a execução de 100% do revestimento e seus ensaios 

tecnológicos. Além disso, terá início a pavimentação na Linha São Luiz, de forma parcial.

Por fim, serão finalizados os serviços de revestimento e os ensaios tecnológicos na Linha São Luiz, além da execução completa da sinalização 

em ambos os trechos.
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