



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	ABASTECIMENTO CRISTO REI	ABASTECIMENTO CRISTO REI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18
1.	ABASTECIMENTO CRISTO REI	79.357,14	% Período:	54,04%	45,96%									
1.1.	CSB-01 E ABRIGO DO QUADRO DE COMAN	20.096,28	% Período:	100,00%										
1.2.	EET-01, CENTRO DE RESERVAÇÃO E TRAT	36.469,06	% Período:		100,00%									
1.3.	RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-03	10.694,22	% Período:	100,00%										
1.4.	VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E RE	12.097,58	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 79.357,14				%:	54,04%	45,96%								
Período:				Repassa:	42.888,08	-								
				Contrapartida:	-	-								
				Outros:	-	36.469,06								
				Investimento:	42.888,08	36.469,06								
Acumulado:				%:	54,04%	100,00%								
				Repassa:	42.888,08	42.888,08								
				Contrapartida:	-	-								
				Outros:	-	36.469,06								
				Investimento:	42.888,08	79.357,14								

CORONEL VIVIDA / PR

Local

quinta-feira, 17 de janeiro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: JAIRO HENRIQUE MELARA DE CAMARGO

CREA/CAU: CREA - PR 137.578/D

ART/RRT: 20190193755