

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| 0 | PROPONENTE TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>NATAL DE LUZ 2020 | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>0 |
|---|--|---|------------------------|

| Item                        | Descrição                          | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1<br>04/18           | 2<br>05/18       | 3<br>06/18 | 4<br>07/18 | 5<br>08/18 | 6<br>09/18 | 7<br>10/18 | 8<br>11/18 | 9<br>12/18 | 10<br>01/19 | 11<br>02/19 | 12<br>03/19 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                          | EXECUÇÃO DE MELHORIAS ELÉTRICAS P/ | 27.407,01   | % Período: | 100,00%              |                  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 1.1.                        | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SUBTERANEA   | 3.898,43    | % Período: | 100,00%              |                  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 1.2.                        | PASSAGEM SUBTERANEA                | 5.450,09    | % Período: | 100,00%              |                  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 1.3.                        | DISTRIBUIÇÃO                       | 13.797,09   | % Período: | 100,00%              |                  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 1.4.                        | PONTOS ELÉTRICOS                   | 4.261,40    | % Período: | 100,00%              |                  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 2.                          | MONTAGEM DO NATAL DE LUZ           | 32.000,00   | % Período: | 100,00%              |                  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 2.1.                        | MONTAGEN DOS ENFEITES E LUZES DO N | 32.000,00   | % Período: | 100,00%              |                  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| <b>Total: R\$ 59.407,01</b> |                                    |             |            | %:                   | 100,00%          |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|                             |                                    |             |            | Repasse:             | -                |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|                             |                                    |             |            | Contrapartida:       | 59.407,01        |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|                             |                                    |             |            | Outros:              | -                |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|                             |                                    |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>59.407,01</b> |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|                             |                                    |             |            | %:                   | 100,00%          |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|                             |                                    |             |            | Repasse:             | -                |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|                             |                                    |             |            | Contrapartida:       | 59.407,01        |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|                             |                                    |             |            | Outros:              | -                |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|                             |                                    |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>59.407,01</b> |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |

CORONEL VIVIDA

Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS

CREA/CAU: PR18.913/D

ART/RRT: 1720204645674