



Nº do contrato|2021/2021-0 / 2021

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

## Empreendimento

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A  
COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO – CORONEL VIVIDA - PR**

Item	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1																								
2																								
3	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48
4	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48
5	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48
6																								
7																								
		</																						

Jean Felipe Miecoanski Crea: PR-148981/D  
pelos itens:

terça-feira, 13 de julho de 2021  
Data

Nº do contrato|2021/2021-0 / 2021

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A COMUNIDADE**

[illegible]

Jean Felipe Miecoanski Crea: PR-148981/D  
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.  
pelos itens:

13-jul-21  
Data