



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.	ITEM 01 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENE	123.091,65	% Período:	100,00%											
1.1.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉ	108.777,87	% Período:	100,00%											
1.2.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.313,78	% Período:	100,00%											
2.	ITEM 02: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	87.563,23	% Período:	100,00%											
2.1.	ENTRADA DE ENERGIA 50A SAIDA SUBTEI	77.721,93	% Período:	100,00%											
2.2.	RAMAL ALIMENTADOR ENTRADA DE ENEF	9.841,30	% Período:	100,00%											
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
Total: R\$ 210.654,88			%:	100,00%											
Período:	Repasse:			-											
	Contrapartida:			210.654,88											
	Outros:			-											
	Investimento:			210.654,88											
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:			210.654,88											
	Outros:			-											
	Investimento:			210.654,88											

CORONEL VIVIDA PR

Local

quarta-feira, 30 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

CREA/CAU: 148981/D

ART/RRT: 1720221587245