



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR	CAF	CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO PMCV

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEL	249.489,76	% Período:	08/22 4,45%	09/22 49,37%	10/22 44,29%	11/22 1,90%	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.1.	Serviços Preliminares	3.804,76	% Período:	100,00%											
1.2.	Vigas Baldrame	7.287,40	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRAESTRUTURA	54.008,93	% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA	66.015,97	% Período:		100,00%										
1.5.	REVESTIMENTOS	88.420,23	% Período:			100,00%									
1.6.	ESQUADRIAS	18.052,04	% Período:			100,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.806,02	% Período:				100,00%								
1.8.	Esgoto	3.142,05	% Período:		100,00%										
1.9.	ELÉTRICA	4.016,93	% Período:			100,00%									
1.10.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	935,43	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 249.489,76				%:	4,45%	49,37%	44,29%	1,90%							
Período:				Repasse:	11.092,16	-	-	-							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	123.166,95	110.489,20	4.741,45							
				Investimento:	11.092,16	123.166,95	110.489,20	4.741,45							
Acumulado:				%:	4,45%	53,81%	98,10%	100,00%							
				Repasse:	11.092,16	11.092,16	11.092,16	11.092,16							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	123.166,95	233.656,15	238.397,60							
				Investimento:	11.092,16	134.259,11	244.748,31	249.489,76							

CORONEL VÍVIDA / PR
Local
quarta-feira, 4 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDERLEIA WITCZAK DOS SANTOS
CREA/CAU: A1695754
ART/RRT: 11879153