

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE PRAÇA / MEU CAMPINHO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE			PRIORIDADE Nº	59	SAM	207
Projeto :	PRAÇA / MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA					LOTE nº	01-A
Local da Obra:	CENTRO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					13/04/2026 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:		12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.				

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.314.414,49	Valor total Mão de Obra:	R\$ 101.426,55 7,72%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.212.987,94 92,28%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 979.500,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 75.379,31 7,70%	Valor total dos Materiais:	R\$ 904.120,69 92,30%
Empresa Participante: CONSORA CONSTRUTORA LTDA					
Menor Preço (desconto calculado)...		(25,48 %)		Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM	

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 979.500,00	
Medição 1 - Início	30	R\$ 67.257,29	SERVIÇOS PRELIMINARES/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ ATERRO E COMPACTAÇÃO DE TERRA/ RENAGEM/ / FUNDAÇÕES
Medição 2	30	R\$ 88.916,61	ESTRUTURAS PILARETES/ LEVANTAMENTO MUROS/ ENTRADA ENERGIA/ ENTRADA AGUA
Medição 3	30	R\$ 90.386,01	IMPERMEABILIZAÇÕES/ INICIO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/ ARGAMASSAS/ PREPARO MUROS
Medição 4	30	R\$ 86.726,18	FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS/ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ PREPARO BASE DA PAVIMENTAÇÃO
Medição 5	30	R\$ 78.307,80	MOVIMENTAÇÃO TERRA/ REQUADRO E EMASSAMENTO DAS ESTRUTURAS/ TEXTURA MUROS/ PAVIMENTAÇÃO PAVER
Medição 6	30	R\$ 84.499,03	ACABAMENTO E PREPARO SUPERFÍCIES DAS ESTRUTURAS E MUROS/ BASE DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
Medição 7	30	R\$ 80.345,96	TUBULAÇÃO ELÉTRICA/ PINTURA DAS ESTRUTURAS E MUROS/ PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
Medição 8	30	R\$ 85.271,45	ENTREGA ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA ÁREA MULTIUSO/ FIAÇÃO ELÉTRICA
Medição 9	30	R\$ 89.593,39	INSTALAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA ESPAÇO MULTIUSO/ PREPARO CANTEIROS P/ PAISAGISMO
Medição 10	30	R\$ 98.632,51	INSTALAÇÃO FOLHAS EM ACRÍLICO P/ COBERTURA DO ESPAÇO MULTIUSO/ PAISAGISMO
Medição 11	30	R\$ 56.008,30	PLANTIO DE GRAMA E VEGETAÇÕES DE PAISAGISMO/ PINTURA DEMÃO FINAL/ LIMPEZA OBRA/ RETIRADA DE ENTULHOS/ BANCOS E LIXEIRAS
Medição 12	30	R\$ 73.555,47	INSTALAÇÃO POSTES E LUMINÁRIAS/ RETOQUES E ACABAMENTOS FINAIS NAS CALÇADAS/ MUROS E ESTRUTURAS



CNPJ: 46.812.148/0001-21
Email: consoraconstrutora@gmail.com
Rua Luis Manfroí Nº 71 – Sala 67, Loteamento Cadore
Salto do Lontra - Paraná, CEP: 85670-000
Celular: (46) 99114-6935

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
FÁBIO ROBERTO SORANSO	FÁBIO ROBERTO SORANSO - CREA PR 162.728/D	13/04/2026 - seg

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE