


PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	PRIORIDADE Nº	83	SAM	77
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1		
Local da Obra :	TRECHO LINHA RIO MOMBUCO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.333.384,95 100,00%	Valor total Mão de Obra:	R\$ 462.088,28 34,66%	Valor total dos Materiais:	R\$ 871.296,67 65,34%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 1.299.000,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 450.165,83 34,65%	Valor total dos Materiais:	R\$ 848.834,17 65,35%
Empresa Participante: S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA					
Menor Preço (desconto calculado),...		Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM			
(2,58 %)					

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.299.000,00	
Medição 1 - Início	30	R\$ 247.230,20	Instalação de placa de obra; execução terraplenagem, drenagem; com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 2	30	R\$ 200.326,75	Execução de correção de base/sub-base; com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 3	30	R\$ 200.326,75	Execução de correção de base/sub-base; com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 4	30	R\$ 207.066,53	Execução de correção de base/sub-base; com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 5	30	R\$ 207.066,53	Execução revestimento asfáltico e ensaios tecnologicos; com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 6	30	R\$ 236.983,23	Execução revestimento asfáltico, execução de sinalização e ensaios tecnologicos; com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
		14/09/2026 - seg
APARECIDO GONÇALVES DA SILVA	HENRIQUE MANFROI MARIA - CREA PR-138.529/D	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE		