
PAM 
2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO

Município: CORONEL VIVIDA SAM  63 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 450.000,00R$           83,21%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 19/02/2024 Dias 70 Data 09/05/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 90.823,98R$             16,79%

Quantidade: 3.505,79 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 540.823,98                100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/
ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30
Data Início 9/5/24 9/6/24 10/7/24 10/8/24 10/9/24 11/10/24
Data Fim 8/6/24 9/7/24 9/8/24 9/9/24 10/10/24 10/11/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0 1 3.429,94                       0,63%

2 TERRAPLENAGEM 66,9 13,8 19,3 3 814,11                          0,15%

3 DRENAGEM 24,7 24,8 25,2 25,3 4 88.956,12                     16,45%

4 BASE / SUB-BASE 25,2 26,7 23,3 24,8 4 34.400,77                     6,36%

5 REVESTIMENTO 30,6 30,6 22,3 16,5 4 328.329,32                   60,71%

6 MEIO-FIO E SARJETA 29,7 29,8 20,5 20,0 4 56.510,40                     10,45%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                               

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0 1 14.821,92                     2,74%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 68,0 10,7 10,7 10,6 4 13.561,40                     2,51%

TOTAIS 540.823,98                100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.853,93        -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1 2.853,93                    0,53%
1C CONTRAPARTIDA R$ 576,01           -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   576,01                       0,11%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 453,17           -                 -                 -                  93,48             130,74           -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   3 677,39                       0,13%
2C CONTRAPARTIDA R$ 91,46             -                 -                 -                  18,87             26,39             -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   136,72                       0,03%
3T DRENAGEM TESOURO R$ 18.282,24      18.356,26      -                 -                  18.652,32      18.726,34      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   4 74.017,16                  13,69%
3C CONTRAPARTIDA R$ 3.689,92        3.704,86        -                 -                  3.764,62        3.779,56        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   14.938,96                  2,76%
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 7.213,16        7.642,51        -                 -                  6.669,31        7.098,66        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   4 28.623,63                  5,29%
4C CONTRAPARTIDA R$ 1.455,84        1.542,50        -                 -                  1.346,07        1.432,73        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   5.777,14                    1,07%
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                 -                 83.596,42      83.596,42       60.921,57      45.076,50      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   4 273.190,91                50,51%
5C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 16.872,35      16.872,35       12.295,87      9.097,84        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   55.138,41                  10,20%
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 13.965,01      14.012,04      -                 -                  9.639,15        9.404,05        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   4 47.020,25                  8,69%
6C CONTRAPARTIDA R$ 2.818,57        2.828,06        -                 -                  1.945,48        1.898,03        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   9.490,15                    1,75%
7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃOTESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             
7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             
8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 12.332,78      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1 12.332,78                  2,28%
8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 2.489,14        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   2.489,14                    0,46%
9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             
9C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             
10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             
10C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             
11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                 -                 7.673,09        1.207,38         1.207,38        1.196,10        -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   4 11.283,95                  2,09%
11C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 1.548,67        243,69            243,69           241,41           -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   2.277,45                    0,42%

T TOTAIS TESOURO R$ 42.767,51      40.010,80      91.269,50      84.803,80       97.183,22      93.965,17      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   450.000,00                83,21%
C CONTRAPARTIDA R$ 8.631,81        8.075,42        18.421,02      17.116,04       19.614,59      18.965,09      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   90.823,98                  16,79%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 51.399,32      48.086,22      109.690,52    101.919,84     116.797,81    112.930,26    -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   540.823,98                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 9,50% 8,89% 20,28% 18,85% 21,60% 20,88% 540.823,98                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 9,50% 18,40% 38,68% 57,52% 79,12% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Coronel Vivida, 15 de fevereiro de 2024

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D ANDERSON MANIQUE BARRETO

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/02/2024 - sex
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