
Nº do contrato: xxxx-yy / 0 Tomador: PREFEITURA MUNI CIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Empreendimento: REFORMA ANTIGA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.432,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 INFRAESTRUTURA 5.619,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 SUPRAESTRUTURA 4.524,71 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 ALVENARIA 6.796,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 PAVIMENTAÇÃO 4.298,53 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 REVESTIMENTO 10.734,71 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 ESQUADRIAS 3.929,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 PINTURA 1.038,12 80,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 FORRO 2.050,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 COBERTURA 2.716,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11.507,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.520,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 ALVENARIA 3.750,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 REVESTIMENTO 447,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 ESQUADRIAS 5.531,43 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 PINTURA 17.217,25 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 VIDROS 1.557,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.543,48 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 DIVERSOS 4.745,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 19,74 19,74 35,13 54,87 45,13 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 94.962,27
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 94.962,27

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
quinta-feira, 8 de junho de 2017

94.962,27 94.962,27

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

18.747,05 52.110,27 94.962,27 94.962,27

Mês 04 Mês 06

18.747,05 33.363,22 42.852,00

18.747,05 33.363,22 42.852,00
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