CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato: xxxx-yy / 0 T})mador: MUNICIPIO DE CO RONEL VIVIDA |
Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |Programa: 0 |
~ . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
frem DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. |No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum. [No més| Acum.
10 UBS MADALOSSO
11 SERVICOS PRELIMINARES 890,19 100,00 100,00
12 PAREDES 4.832,77/ 50,000 50,00/ 50,000 100,00
13 REVESTIMENTOS 795,51 50,00, 50,00, 50,00 100,00
14 PINTURA 4.786,85 50,00, 50,00, 50,00 100,00
15 ESQUADRIAS 1.372,09 100,00 100,00
16 LOUCAS E METAIS 1.397,13 100,00 100,00
17 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 660,01 100,00 100,00
18 FECHAMENTO 766,15 100,00 100,00
19 PREVENCAO 7.214,35 100,00| 100,00
20 UBS ABUNDANCIA
21 PAVIMENTACAO 945,73 100,00 100,00
22 ACESSIBILIDADE 6.560,31 100,00 100,00
30 UBS PASSO BONITO
31 FECHAMENTO 4.949,93 100,00 100,00
32 PAVIMENTACAO 385,92 100,00 100,00
40 UBS RIO QUIETO
41 PAVIMENTACAO 1.586,88 100,00 100,00
42 ACESSIBILIDADE 878,15 100,00 100,00
50 UBS JACUTINGA
51 FECHAMENTO 5.080,83 100,00 100,00
52 PAVIMENTACAO 1.360,86 100,00 100,00
53 DIVERSOS 474,48 100,00/ 100,00
TOTAL (%) [T 7.36]  7,36] 47.40[ 54,76] 24,37] 79,12] 20,88] 100,00
REPASSE 20,00 1,47 9,48 4,87 4,18
Contrapartida Financeira 44.918,14 3.305,10 21.290,57 10.945,45 9.377,02
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 44.938,14 3.306,58 21.300,05 10.950,32 9.381,20
3.306,58 24.606,62 35.556,94 44.938,14
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