
Nº do contrato: xxxx-yy / 0 Tomador: MUNICIPIO DE CO RONEL VIVIDA

Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
10 UBS MADALOSSO
11 SERVIÇOS PRELIMINARES 890,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 PAREDES 4.832,77 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 REVESTIMENTOS 795,51 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 PINTURA 4.786,85 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 ESQUADRIAS 1.372,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 LOUÇAS E METAIS 1.397,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 660,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 FECHAMENTO 766,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 PREVENÇÃO 7.214,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 UBS ABUNDÂNCIA
21 PAVIMENTAÇÃO 945,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 ACESSIBILIDADE 6.560,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
30 UBS PASSO BONITO
31 FECHAMENTO 4.949,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
32 PAVIMENTAÇÃO 385,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
40 UBS RIO QUIETO
41 PAVIMENTAÇÃO 1.586,88 100,00 100,00 100,00 100,00
42 ACESSIBILIDADE 878,15 100,00 100,00 100,00 100,00
50 UBS JACUTINGA
51 FECHAMENTO 5.080,83 100,00 100,00 100,00 100,00
52 PAVIMENTAÇÃO 1.360,86 100,00 100,00 100,00 100,00
53 DIVERSOS 474,48 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 7,36 7,36 47,40 54,76 24,37 79,12 20,88 100,00 100,00 100,00
REPASSE 20,00

Contrapartida Financeira 44.918,14
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 44.938,14

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
quinta-feira, 10 de agosto de 2017

44.938,14 44.938,14

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

3.306,58 24.606,62 35.556,94 44.938,14

1,47 9,48 4,87 4,18

Mês 04 Mês 06

3.305,10 21.290,57 10.945,45 9.377,02

3.306,58 21.300,05 10.950,32 9.381,20
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