
Nº do contrato: 0-0 / 2016 Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - S.A.A. - COMUNIDADE DE PASSO BONITO Programa: FUNASA

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 CANTEIRO DE OBRAS (CAPTAÇÃO E TRATAMENTO) 12.130,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 82.537,15 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA SIMPLES CLORAÇÃO (SIC) 48.240,56 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 RESERVAÇÃO (RAP) 30.602,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RDA) 135.411,53 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 17,29 17,29 31,07 48,36 29,72 78,08 21,92 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 308.921,81
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 308.921,81

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

91.826,05 67.705,7753.398,71 95.991,30

53.398,71 95.991,30 91.826,05 67.705,77

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

308.921,8153.398,71 149.390,00 241.216,05 308.921,81 308.921,81

Data
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017
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