CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0-0/0

ITomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTOS DA AVENIDA GENROSO MARQUES - TRECHO 15 A 22 |Programa: 0
= . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
tem DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum.

15 TRECHO 15 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 23.424,56| 100,00| 100,00
16 TRECHO 16 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 12.884,83] 100,00| 100,00
17 TRECHO 17 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 16.360,47] 100,00] 100,00
18 TRECHO 18 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 13.555,20] 100,00] 100,00
19 TRECHO 19 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 18.694,33| 100,00/ 100,00
20 TRECHO 20 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 28.752,18| 100,00| 100,00
21 TRECHO 21 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 21.471,28| 100,00| 100,00
22 TRECHO 22 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 6.489,70| 100,00] 100,00
TOTAL (%) 100,00] 100,00

REPASSE
Contrapartida Financeira 141.632,55 141.632,55

Contrapartida Fisica

Outras Fontes
TOTAL (R$) 141.632,55 141.632,55
ACUMULADO (R$) 141.632,55

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Carimbo e Assinatura

V.131028-1100

guinta-feira, 28 de setembro de 2017

Data

ldel




