ESTADO DO PARANA

@ Navala, ?

"oRONEL \n\l\“"”

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

MUNICIPIO DE CORONEL VvViIVIDA

OBJETO: RECUPERAGAO COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.

PROTOCOLO:
REFERENCIA:

14.498.623-7
DER/OUT-2016

OBRA: RECUPERAGAO COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE CRISTO REI E SANTA LUCIA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO (%)
A REALIZAR
RUPO DE SERVI TRECH
GRUPODE S CO/TRECHO Més 01 Més 02 Més 03 més 04 Més 05 Més 06
~ ~ i 0, 0,
LICITAGAO / CONTRATACAO Parcial S0% S0%
Acumulado 50% 100%
i 0,
SERVICOS PRELIMINARES Parcial 100%
Acumulado 100%
SERVICOS INICIAIS Parcial 25% 25% 25% 25%
Acumulado 25% 50% 75% 100%
PAVIMENT A(;AO Parcial 25% 25% 25% 25%
Acumulado 25% 50% 75% 100%
~ ~ Parcial 100%
RESTAURACAO E CONSERVACAO Acumulado 100%
~ ~ Parcial 100%
SINALIZACAO DE TRANSITO - HORIZONTAL Acumulado 100%
~ A Parcial 100%
SINALIZACAO DE TRANSITO - VERTICAL Acomuiado T00%
CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)
~ A REALIZAR
PARTICIPACAO
¢ Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Estado Parcial 0 0| 839.133,94 839.133,94 839.133,94 889.480,24
Acumulado 0 0 839.133,94 | 1.678.267,88 | 2.517.401,82 | 3.406.882,06
Municipio - CP Fisica Parcial - 98.038,22 - -
Acumulado - 98.038,22 - - -
Municipio - CP Financeira Parcial - 40.634,73 40.634,73 40.634,73 40.634,73
P Acumulado - 40.634,73 81.269,46 121.904,19 162.538,92
Total Parcial 0 0 879.768,67 879.768,67 879.768,67 930.114,97
Acumulado 0 0 879.768,67 | 1.759.537,34 | 2.639.306,01 | 3.569.420,98

Coronel Vivida, 07 de Agosto de 2017



