PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma
N° OPERAGAO  |N°SICONV |GIGOV GESTOR |PROGRAMA |AGAO | MODALIDADE | DATA ASSINATURA
1038975-79 22227/2017 MCID Planejamento Urbano 20/04/2017
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO |
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA - PR Rua Desembargador Motta e Rua Coronel RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PUBLICAS URBANAS

N° CTEF |EIIPRESA EXECUTORA ‘CNPJ

|OB.IETO DO CTEF

| INICIO DA OBRA |

1 |SERVICOS INICIAIS 11
2 |GUIAS E MEIO-FIO 1
3 |REPERFILAMENTOEMCBU.( | 2 | 2
4 |CAPADE ROLAMENTOEMC.E | 2 | 2
5 SINALIZACAO DETRANSITO-| | 2 | 2
6 SINALIZACAO DE TRANSITO-| | 2
7  |IDENTIFICAGAO DE LOGRADC | 2 | 2
| Cronograma |
parcelal % 9,16% 90,84%
R$ 24.263,17 240.610,07
Acumuladol % 9,16% 100,00%
R$ 24.263,17 264.873,24

CORONEL VIVIDA - PR, 06 de setembro de 2017
Local e Data

27.477v004 micro

Responsavel Técnico: EUCLIDES LUIZ WE
CREA/ CAU: PR-18913/D



