CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CA, A Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne da Operagéo Gestor/Programa/Modalidade/Agao Municipio/UF Localidade
1038975-79 MCID / Planejamento Urbano CORONEL VIVIDA - PR Rua Desembargador Motta e Rua Coronel Constantino Fabricio |
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS Pavimentaczo Asfaltica sobre Pavimento Poliédrico
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRIGAO R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE POLIEDRO g, - G 200 - W 200 - 7 -
11 SERVICOS INICIAIS 13.660,37 5,16% 100,00 100,00 7222247, 100,00 ////////////// 100,00 //////////////
12 GUIAS E MEIO-FIO 10.602,80 4,00% 100,00 100,00 222 100,00 222 100,00 777
13 REPERHLAMENTO EMCELUQ 112.201,09 | 42,36% 13,88 13,88 86,12 100,00 ///// 100,00 /////
e=3cm /
14 zf; :mDE ROLAGEMEMCB.U.Q 112.201,09 | 42,36% 13,88 13,88 86,12 100,00 ///// 100,00 /////
SINALIZAGAO DE TRANSITO - , / /
15 HORIZONTAL 10.609,82 4,01% 100,00 100,00 A 100,00 A
A - 7 7
16 SINALIZAGAO DE TRANSITO 2.085,27 0,79% 100,00 100,00 / 100, oo /
VERTICAL
17 IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO 3.512,80 1,33% 100,00 100,00 100, oo 100,00
PUBLICO
Total (%): 20,92 20,92 79,08 100,00 100,00 - 100,00
Total (R$): 264.873,24 | 100,00% 55.417,39 55.417,39 209.455,85 264.873,24 264.873,24 264.873,24
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FRANK ARIEL SCHIAVINI
PREFEITO



