CA, VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
T4 Cronograma #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV GESTOR |PROGRAMA |AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
1036774-84 037780/2016 MCID Planejamento Urbano 28/12/2016
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO |
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA - PR Rua Benjamin Bordin, Rua Presidente Costae  |RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS

N° CTEF |EIIPRESA EXECUTORA ‘CNPJ |oa.|E1'o DO CTEF | INICIO DA OBRA |

1 |SERVICOS INICIAIS 11111
2 |MEIO FIOS E GUIAS 1|1
3 |REPERFILAMENTOEMCB.U.( | 1 | 3 | 2 | 2
4 |CAPADEROLAGEM EMCBL | 1| 3|2 | 2
5 SlNALlZACAO DE TRANSITO - 3(3(3|3
6 SlNALlZACAO DE TRANSITO - 3(3(3|3
7 |DENT|F|CACAO DELOGRADC | 31 3| 3| 3
[ Cronograma |
% 11,17% 37,24% 51,59%
Parcela
R$ | 59.372,34 | 197.95552 | 274.267.27
Acumutadol % 1L17% 48,41% 100,00%
umu R$ | 5937234 | 257.327,86 | 531.50513

CORONEL VIVIDA - PR, 20 de outubro de 2017
Local e Data Responsével Técnico: EUCLIDES LUIZ WE
CREA/ CAU: PR-18913/D

27.477v004 micro



