CRONOGRAMA GLOBAL Ne do contrato: *-* / 0 J[omador: Municipio de Corone | Vivida - Parana
Empreendimento: PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA EM VIAS URB  ANAS |Programa: Pavimentacdo Polipedrica
X . [ Més 01 | Més 02 | Més 03 | Més 04 Més 05 Més 06
ttem | DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento |No més| Acum. [No més] Acum. [No més] Acum. [No més] Acum. No més Acum. No més Acum.
1 RUA ANTONIO NICACIO ROKEMBAK |TRECHO ENTRE A RUA VITOR LORENZI E RUA ROQUE D. DE 16.533,50 100,00 100,00
2 RUA PROJETADA |[TRECHO ENTRE A RUA GUARANI E RUA PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA| 5.381,52 100,00 100,00
3 RUA ARI ZAMARCHI [TRECHO ENTRE A RUA DE ACESSO A Q.05 E RUA JOAO ROMARIO POLESE]| 10.902,15 100,00 100,00
4 RUA DE ACESSO A Q.05 [TRECHO ENTRE A RUA ARI ZAMARCHI E RUA AUGUSTO BRUSTOLIN | 33.942,56 60,00 60,00 40,00 100,00
5 RUA JOSE TORTELLI [TRECHO ENTRE A RUA JOAO BROCCO E RUA LUIZ PERUZZO | 14.278,85 100,00 100,00
6 RUA JOSE TORTELLI [TRECHO ENTRE A RUA PEDRO FERREIRA E RUA LUIZ PERUZZO | 12.863,34 100,00 100,00
100,00 100,00
TOTAL (%) [T 34,95] 34,95] 36,89] 71,84] 28,16] 100,00 |
REPASSE
Contrapartida Financeira 93.901,92 32.817,17 34.644,39 26.440,36
Contrapartida Fisica
QOutras Fontes
TOTAL (R$) 93.901,92 32.817,17 34.644,39 26.440,36
1 32.817,17 67.461,56 93.901,92

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Vivida - Parana
Carimbo e Assinatura

ACUMULADO (R$) [T
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