CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: *-*/0

|Tomador: Municipio de Coronel Vivida - Parana

Empreendimento: PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI

|Programa: Pavimentacdo Polipedrica

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Vivida - Parana
Carimbo e Assinatura

V.131022

~ . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |No més| Acum. [No més| Acum.
1 SERVICOS INICIAIS 3.509,44| 100,00, 100,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 81.496,80 5,50 5,50 5,50/ 11,00 550/ 16,50 550 22,00 550/ 27,50 5,50 33,00
3 PREPARACAO DE CANCHA 77.772,56 5,50 5,50 5,50/ 11,00 550/ 16,50 5,50/ 22,00 550/ 27,50 5,50 33,00
4 PAVIMENTACAO 659.515,50 5,50 5,50 5,50/ 11,00 5,50/ 16,50 5,50/ 22,00 5,50/ 27,50 5,50/ 33,00
5 MEIO FIO 92.646,60 5,50 5,50 5,50/ 11,00 5,50/ 16,50 5,50 22,00 5,50/ 27,50 5,50 33,00
6 REJUNTE 28.784,51 5,50 5,50 550 11,00 550/ 16,50 550 22,00 550/ 27,50 5,50 33,00
7 CONTENCAO LATERAL 7.902,72 5,50 5,50 5,50/ 11,00 550/ 16,50 550 22,00 550/ 27,50 5,50 33,00
8 COMPACTACAO 13.230,00 5,50 5,50 5,50/ 11,00 550/ 16,50 5,50 22,00 550/ 27,50 5,50 33,00
9 SINALIZACAO 1.249,39
TOTAL (% 5,84 5,84 547] 11,31 5,47| 16,78 5,47| 22,25 5,47 27,73 5,47] 33,20
REPASSE 966.107,52 56.383,62 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18
Contrapartida Financeira
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 56.383,62 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18
ACUMULADO (R$ 56.383,62 109.257,80 162.131,97 215.006,15 267.880,33 320.754,51

segunda-feira, 22 de maio de 2017

Data
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CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: *-*

/0

|Tomad0r: Municipio de Coronel Vivida - Parana

Empreendimento: PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI

|Programa: Pavimentacdo Polipedrica

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Vivida - Parana
Carimbo e Assinatura

~ . Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum. |No més| Acum.
1 SERVICOS INICIAIS 3.509,44
2 MOVIMENTO DE TERRA 81.496,80 5,50 38,50 5,50| 44,00 550 49,50 5,50, 55,00 5,50/ 60,50 5,50 66,00
3 PREPARACAO DE CANCHA 77.772,56 5,50 38,50 5,50/ 44,00 550 49,50 5,50/ 55,00 5,50 60,50 5,50/ 66,00
4 PAVIMENTACAO 659.515,50 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50/ 55,00 5,50/ 60,50 5,50/ 66,00
5 MEIO FIO 92.646,60 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50/ 55,00 5,50 60,50 5,50/ 66,00
6 REJUNTE 28.784,51 550 38,50 5,50| 44,00 550 49,50 5,50, 55,00 5,50, 60,50 5,50 66,00
7 CONTENCAO LATERAL 7.902,72 5,50 38,50 5,50| 44,00 550 49,50 5,50, 55,00 5,50/ 60,50 5,50/ 66,00
8 COMPACTACAO 13.230,00 5,50 38,50 5,50/ 44,00 550 49,50 5,50/ 55,00 5,50/ 60,50 5,50/ 66,00
9 SINALIZACAO 1.249,39
TOTAL (%) 5,47| 38,67 5,47| 44,15 5,47] 49,62 5,47] 55,09 5,47] 60,57 5,47| 66,04
REPASSE 966.107,52 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18
Contrapartida Financeira
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18
ACUMULADO (R$) 373.628,69 426.502,86 479.377,04 532.251,22 585.125,40 637.999,58

V.131022

segunda-feira, 22 de maio de 2017

Data
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CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: *-*

/0

|Tomad0r: Municipio de Coronel Vivida - Parana

Empreendimento: PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI

|Programa: Pavimentacdo Polipedrica

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Vivida - Parana
Carimbo e Assinatura

~ . Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18
item DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum. |No més| Acum.
1 SERVICOS INICIAIS 3.509,44

2 MOVIMENTO DE TERRA 81.496,80 550 71,50 550 77,00 550 82,50 5,50, 88,00 5,50 93,50 6,50, 100,00
3 PREPARACAO DE CANCHA 77.772,56 550 71,50 5,50 77,00 550 82,50 5,50, 88,00 5,50 93,50 6,50/ 100,00
4 PAVIMENTACAO 659.515,50 5,550 71,50 5,50/ 77,00 5,50 82,50 5,50/ 88,00 5,50/ 93,50 6,50/ 100,00
5 MEIO FIO 92.646,60 550 71,50 5,50/ 77,00 5,50 82,50 5,50/ 88,00 5,50 93,50 6,50/ 100,00
6 REJUNTE 28.784,51 550 71,50 550 77,00 550 82,50 5,50, 88,00 550/ 93,50 6,50, 100,00
7 CONTENCAO LATERAL 7.902,72 550 71,50 550 77,00 550 82,50 5,50, 88,00 5,50 93,50 6,50, 100,00
8 COMPACTACAO 13.230,00 550 71,50 5,50 77,00 550 82,50 5,50, 88,00 5,50/ 93,50 6,50/ 100,00
9 SINALIZACAO 1.249,39 100,00 100,00
TOTAL (%) 5,47] 71,51 5,47| 76,98 5,47] 82,46 5,47] 87,93 5,47] 93,40 6,60] 100,00
REPASSE 966.107,52 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 63.737,05

Contrapartida Financeira

Contrapartida Fisica

Outras Fontes
TOTAL (R$) 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,18 63.737,05
ACUMULADO (R$) 690.873,75 743.747,93 796.622,11 849.496,29 902.370,47 966.107,52

V.131022

segunda-feira, 22 de maio de 2017

Data
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