CRONOGRAMA GLOBAL Ne° do contrato: ** /0 |T0mad0r: Municipio de Coronel Vivida - Parana
Empreendimento: PAVIMENTAGAO POLIEDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANONIO DO SALTO GRANDE |Programa: Pavimentacdo Poliédrica
% . Més 01 | Més 02 Més 03 Més 04 | Més 05 | Més 06
Item DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més[ Acum. [No més| Acum. [No més] Acum. [No més] Acum. [No més[ Acum.
1 SERVICOS INICIAIS 1.062,45/ 100,00 100,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 66.134,40 5,50 5,50 550 11,00 550 16,50 5,50 22,00 550 27,50 550 33,00
3 PREPARACAO DE CANCHA 173.208,38 5,50 5,50 5,50 11,00 550 16,50 5,50 22,00 550 27,50 5,50 33,00
4 PAVIMENTACAO 1.037.035,20 5,50 5,50 5,50 11,00 550 16,50 5,50 22,00 550 27,50 550 33,00
5 MEIO FIO 144.161,60 5,50 5,50 5,50/ 11,00 550 16,50 5,50/ 22,00 550 27,50 550 33,00
6 REJUNTE 53.501,93 5,50 5,50 550 11,00 5,50 16,50 5,50/ 22,00 550 27,50 5,50 33,00
7 CONTENCAO LATERAL 34.581,12 1,28 1,28 1,28 2,56 1,28 3,84 1,28 512 1,28 6,40 1,28 7,68
8 COMPACTACAO 20.995,68 5,50 5,50 5,50 11,00 550 16,50 5,50 22,00 550 27,50 5,50 33,00
9 SINALIZACAO 4.813,18
545] 545] 538] 1084] 538] 16,22] 538] 2160] 538] 26,99] 538] 3237
Contrapartida Financeira 1.535.493,94 83.732,13 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 83.732,13 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68
ACUMULADO (R$ 83.732,13 166.401,82 249.071,50 331.741,19 414.410,87 497.080,55
Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Vivida - Parana
Carimbo e Assinatura quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018
Data
V.131022 lde3




CRONOGRAMA GLOBAL Ne° do contrato: ** /0 |T0mad0r: Municipio de Coronel Vivida - Parana
Empreendimento: PAVIMENTAGAO POLIEDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANONIO DO SALTO GRANDE |Programa: Pavimentacdo Poliédrica
% . Més 07 | Més 08 Més 09 Més 10 | Més 11 | Més 12
Item DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més[ Acum. [No més| Acum. [No més] Acum. [No més] Acum. [No més[ Acum.
1 SERVICOS INICIAIS 1.062,45
2 MOVIMENTO DE TERRA 66.134,40 550 38,50 5,50 44,00 550 49,50 5,50 55,00 550 60,50 550 66,00
3 PREPARACAO DE CANCHA 173.208,38 550 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 550 60,50 5,50 66,00
4 PAVIMENTACAO 1.037.035,20 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50/ 55,00 550 60,50 550 66,00
5 MEIO FIO 144.161,60 550 38,50 5,50/ 44,00 550 49,50 5,50/ 55,00 5,50 60,50 550 66,00
6 REJUNTE 53.501,93 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50/ 49,50 5,50/ 55,00 5,50 60,50 550 66,00
7 CONTENCAO LATERAL 34.581,12 1,28 8,96 1,28 10,24 1,28 11,52 1,28 12,80 1,28 14,08 1,28 15,36
8 COMPACTACAO 20.995,68 550 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 550 60,50 5,50 66,00
9 SINALIZACAO 4.813,18
538] 37,76] 538] 43,14] 538] 4852] 538] 5391] 538] 59,29] 538] 64,68
Contrapartida Financeira 1.535.493,94 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68
ACUMULADO (R$ 579.750,24 662.419,92 745.089,60 827.759,29 910.428,97 993.098,66
Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Vivida - Parana
Carimbo e Assinatura quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018
Data
V.131022 2de3




CRONOGRAMA GLOBAL Ne° do contrato: ** /0 |T0mad0r: Municipio de Coronel Vivida - Parana |
Empreendimento: PAVIMENTAGAO POLIEDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANONIO DO SALTO GRANDE |Programa: Pavimentacdo Poliédrica |
X . Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 | Més 17 Més 18
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS Investimento No més| Acum. [No més[ Acum. [No més| Acum. [No més] Acum. [No més] Acum. [No més[ Acum.
1 SERVICOS INICIAIS 1.062,45

2 MOVIMENTO DE TERRA 66.134,40 550 71,50 550 77,00 550 82,50 5,50 88,00 5550 93,50 6,50 100,00
3 PREPARACAO DE CANCHA 173.208,38 550 71,50 5,50/ 77,00 550 82,50 5,50 88,00 550 93,50 6,50 100,00
4 PAVIMENTACAO 1.037.035,20 550 71,50 550 77,00 550 82,50 5,50 88,00 550 93,50 6,50 100,00
5 MEIO FIO 144.161,60 550 71,50 550 77,00 550 82,50 5,50 88,00 550 93,50 6,50 100,00
6 REJUNTE 53.501,93 550 71,50 550 77,00 550 82,50 5,50 88,00 550 93,50 6,50 100,00
7 CONTENCAO LATERAL 34.581,12 1,28 16,64 1,28 17,92 1,28 19,20 1,28 20,48 1,28 21,76/ 78,24 100,00
8 COMPACTACAO 20.995,68 550 71,50 5,50/ 77,00 550 82,50 5,50 88,00 550 93,50 6,50 100,00
9 SINALIZACAO 4.813,18 100,00 100,00
538] 70,06] 538] 7544] 538] 80,83] 538] 86,21] 538] 91,60] 8,40] 100,00
Contrapartida Financeira 1.535.493,94 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 129.046,87

Contrapartida Fisica

Outras Fontes
TOTAL (R$) 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 129.046,87
ACUMULADO (R$ 1.075.768,34 1.158.438,02 1.241.107,71 1.323.777,39 1.406.447,07 1.535.493,94

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Vivida - Parana
Carimbo e Assinatura

V.131022

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018

Data

3de3



