ESTADO DO PARANA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: RECUPERAGAO COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.
OBRA: RECUPERAGAO COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI, JABOTICABAL, SANTA

TEREZINHA E LIMEIRA

MUNICIPIO DE CORONEL ViIVIDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROTOCOLO:
REFERENCIA:

DER/SET-2017

CRONOGRAMA FISICO (%)
A REALIZAR
RUPO DE SERVICO/TRECH
GRUPODES CO/TRECHO Més 01 Més 02 Més 03 més 04 Més 05 Més 06
~ ~ i 0, 0,
LICITAGAO / CONTRATACAO Parcial S0% S0%
Acumulado 50% 100%
i 0,
SERVICOS PRELIMINARES Parcial 100%
Acumulado 100%
SERVICOS INICIAIS Parcial 25% 25% 25% 25%
Acumulado 25% 50% 75% 100%
~ i 0, 0, 0, 0,
PAVIMENTACAO Parcial 25% 25% 25% 25%
Acumulado 25% 50% 75% 100%
~ ~ Parcial 100%
SINALIZACAO DE TRANSITO - HORIZONTAL Acumulado 100%
~ A Parcial 100%
SINALIZACAO DE TRANSITO - VERTICAL Acumuiado 1009
CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)
~ A REALIZAR
PARTICIPACAO
¢ Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Estado Parcial 0 0| 785.424,85 785.424,85 785.424,85 802.264,63
Acumulado 0 0 785.424,85 | 1.570.849,70 | 2.356.274,55 | 3.158.539,18
Municipio - CP Fisica Parcial - 121.940,16 - - 62.740,53
Acumulado - 121.940,16 121.940,16 121.940,16 184.680,69
_ ) . Parcial - - - - -
Municipio - CP Financeira Acumulado - - - - -
Total Parcial 0 0 907.365,01 785.424,85 785.424,85 865.005,16
Acumulado 0 0 907.365,01 | 1.692.789,86 | 2.478.214,71 | 3.343.219,87

Coronel Vivida, 06 de Novembro de 2017




