
PROTOCOLO:
REFERENCIA: DER/SET-2017

Mês 01 Mês 02 Mês 03 mês 04 Mês 05 Mês 06
Parcial 50% 50%

Acumulado 50% 100%
Parcial 100%

Acumulado 100%
Parcial 25% 25% 25% 25%

Acumulado 25% 50% 75% 100%
Parcial 25% 25% 25% 25%

Acumulado 25% 50% 75% 100%
Parcial 100%

Acumulado 100%
Parcial 100%

Acumulado 100%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06
Parcial 0 0 785.424,85     785.424,85     785.424,85     802.264,63     

Acumulado 0 0 785.424,85    1.570.849,70 2.356.274,55 3.158.539,18 
Parcial -                 -                 121.940,16     -                    -                    62.740,53       

Acumulado -                 -                 121.940,16    121.940,16    121.940,16    184.680,69    
Parcial -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Acumulado -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Parcial 0 0 907.365,01    785.424,85    785.424,85    865.005,16    

Acumulado 0 0 907.365,01    1.692.789,86 2.478.214,71 3.343.219,87 

CRONOGRAMA FISICO ( % )

GRUPO DE SERVIÇO/TRECHO A REALIZAR

Total

Municipio - CP Financeira

Coronel Vivida, 06 de Novembro de 2017

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS INICIAIS

 PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

Estado

Municipio - CP Física

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.
OBRA: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI, JABOTICABAL, SANTA 
TEREZINHA E LIMEIRA

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - HORIZONTAL

PARTICIPAÇÃO A REALIZAR

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL

 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO


