
Nº do contrato: 2019-yy / 0 Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: CENTRO COMUNITÁRIO PADRÃO - BAIRRO VILA INDUSTRIAL Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 12.762,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 EXTRUTURA PRÉ MOLDADA 46.051,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 29.295,15 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 VEDAÇÃO 34.248,90 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 LAJE 7.107,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 COBERTURA BWC 7.139,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 ELÉTRICA 19.326,46 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
8 HIDROSSANITÁRIO 11.754,78 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
9 ESQUADRIAS 32.820,84 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00

10 PISOS 19.757,85 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00
11 REVESTIMENTOS 3.875,44 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
12 MARMORES E GRANITO 2.673,21 100,00 100,00 100,00 100,00
13 PINTURA 17.339,02 100,00 100,00 100,00 100,00
14 EQUIPAMENTOS 7.104,85 100,00 100,00 100,00 100,00
15 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 1.231,44 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 30,80 30,80 21,52 52,32 22,39 74,71 25,29 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 252.488,78
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 252.488,78

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

56.534,96 63.851,8477.770,09 54.331,89

77.770,09 54.331,89 56.534,96 63.851,84

Mês 04 Mês 06DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

77.770,09 132.101,98 188.636,94 252.488,78 252.488,78 252.488,78

Data
segunda-feira, 23 de setembro de 2019
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