Empreendimento: INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICA, ALARME E SONORIZAGAO - CENTRO CULTURAL PROF BENEDITO RAKOWSKI

CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0

-0/0

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA

Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA
Carimbo e Assinatura

V.131022

|Programa: 0
& f " " Més 01 Meés 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
ftem DESCRICAOC DOS AGRUPADORES DE SERVICOS b "°['No més] Acum. | No més] Acum. | No més|] Acum. | No més| Acum. | No més No més| Acum.
1 INSTALACOES ELETRICAS 62.539,45/ 70,00/ 70,00/ 30,00/ 100,00

TOTAL (%) 70,00{ 70,00{ 30,00| 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 62.539,45 43.777,62 18.761,84
Contrapartida Fisica
Qutras Fontes

TOTAL (R$) 62.539,45 43.777,62 18.761,84

ACUMULADO (R$) 43.777,62 62.539,45

sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Data

1de1



