
Nº do contrato: 0-0 / 2019 Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: FECHAMENTO DO AGROSHOPPING Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 GRADIL / ESTACAS A TRADO / VIGAS BALDAMES 14.486,98 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 GRADIL > 3,05M 1.381,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 GRADIL > 2,50M 1.766,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 GRADIL > 5,50M 3.066,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 PORTÃO 01 > 4,25M 1.921,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 PORTÃO 02 > 3,10M 1.401,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 43,25 43,25 56,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 24.023,66
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 24.023,66

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

10.391,00 13.632,66

10.391,00 13.632,66

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

10.391,00 24.023,66 24.023,66 24.023,66 24.023,66 24.023,66

Data
quinta-feira, 6 de junho de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento
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