
Nº do contrato: 0-yy / 0 Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Empreendimento: ENTRADAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR - BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 1ª ETAPA >> INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 46  ENTRADAS DE ENERGIA 66.284,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 2ª ETAPA >> INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 34  ENTRADAS DE ENERGIA 49.109,65

TOTAL (%) 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44
REPASSE

Contrapartida Financeira 115.394,42
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 115.394,42

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Carimbo e Assinatura

66.284,77

66.284,77

Mês 04 Mês 06DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

66.284,77 66.284,77 66.284,77 66.284,77 66.284,77 66.284,77

Data
sexta-feira, 24 de maio de 2019
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