
Nº do contrato: 1011447-60 / 0 Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA Programa: PRONAT

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
18 SERVIÇOS INICIAIS - ADITIVO RENDIMENTOS 4.242,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ADITIVO RENDIMENTOS 6.703,20 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 PREPARAÇÃO DE CANCHA - ADITIVO RENDIMENTOS 29.249,64 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ADITIVO RENDIMENTOS 88.036,20 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 CORDÃO DE PEDRA/MEIO FIO - ADITIVO RENDIMENTOS 11.094,30 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 REJUNTE - ADITIVO RENDIMENTOS 6.680,00 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00 100,00 100,00
24 CONTENÇÃO LATERAL - ADITIVO RENDIMENTOS 724,50 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 34,94 34,94 32,05 66,98 33,02 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE 146.730,04

Contrapartida Financeira
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 146.730,04

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Carimbo e Assinatura

48.445,8751.263,19 47.020,99

51.263,19 47.020,99 48.445,87

Mês 04 Mês 06DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

51.263,19 98.284,17 146.730,04 146.730,04 146.730,04 146.730,04

Data
sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019
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