CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato: 0-2018 / 0 |Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA |

Empreendimento: REFORMA POSTO DE SAUDE AREA INDIGENA |Programa: 0 |
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS Investimento|—es 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.136,48] 100,00 100,00
2 DEMOLICAO 4.207,54| 100,00 100,00
3 ALVENARIA 1.636,87| 50,00/ 50,00 50,00 100,00
4 REVESTIMENTOS 14.689,89 50,00, 50,00/ 30,00/ 80,00 20,00 100,00
5 FORRO 3.902,18 50,00, 50,00/ 30,00/ 80,00 20,00 100,00
6 REVESTIMENTO CERAMICO 8.147,13 50,00, 50,00/ 30,00/ 80,00 20,00 100,00
7 ESQUADRIAS 11.155,59 100,00 100,00
8 ALAMBRADO / ESTACAS A TRADO / VIGAS BALDAMES 37.042,67 10,00/ 10,00/ 40,00, 50,00/ 50,00/ 100,00
9 PAVER 13.025,59 10,00/ 10,00/ 40,00, 50,00/ 50,00/ 100,00
10 LOUCAS E METAIS 1.983,11 100,00 100,00
11 LIMPEZA DE OBRA 516,01 100,00 100,00
TOTAL (%) 6,32 6,32] 14,56] 20,88] 24,82| 4570| 26,04] 71,74| 28,26| 100,00
REPASSE 94.333,26 5.965,79 13.735,24 23.412,36 24.565,32 26.654,55
Contrapartida Financeira 3.109,80 196,67 452,80 771,81 809,82 878,70
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 97.443,06 6.162,46 14.188,04 24.184,18 25.375,14 27.533,25
ACUMULADO (R$) 6.162,46 20.350,49 44.534,67 69.909,81 97.443,06
Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA
Carimbo e Assinatura 25/04/219
Data

V.131022 1de1



