
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Empreendimento: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO - CENTRO CULTURAL PROF BENEDITO RAKOWSKI Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO 37.976,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 37.976,75
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 37.976,75

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

37.976,75 37.976,75

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

37.976,75 37.976,75 37.976,75 37.976,75

Mês 04 Mês 06

37.976,75

37.976,75
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