
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Empreendimento: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÕNICAS, LÓGICA, ALARME E SONORIZAÇÃO - CENTRO CULTURAL PROF BENEDITO RAKOWSKI Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.268,37 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 46.268,37
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 46.268,37

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

46.268,37 46.268,37

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

32.387,86 46.268,37 46.268,37 46.268,37

Mês 04 Mês 06

32.387,86 13.880,51

32.387,86 13.880,51
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