Empreendimento: INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICA, ALARME E SONORIZAGAO - CENTRO CULTURAL PROF BENEDITO RAKOWSKI

CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0

-0/0

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA

Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA
Carimbo e Assinatura

V.131022

|Programa: 0
& f " " Més 01 Meés 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
ftem DESCRICAOC DOS AGRUPADORES DE SERVICOS b "°[No més[ Acum. [No més| Acum. [ No més| Acum. | No més| Acum. | No més| Acum. | No més| Acum.
1 INSTALACOES ELETRICAS 46.268,37| 70,00/ 70,00/ 30,00/ 100,00
TOTAL (%) 70,00{ 70,00{ 30,00| 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 46.268,37 32.387,86 13.880,51
Contrapartida Fisica
Qutras Fontes
TOTAL (R$) 46.268,37 32.387,86 13.880,51
ACUMULADO (R$) 32.387,86 46.268,37

sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

Data

1de1



