CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: EXECUGAO DE REVESTIMENTO - CENTRO CULTURAL PROF BENEDITO RAKOWSKI

N° do contrato: 0-0 / 0

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA

Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA
Carimbo e Assinatura

V.131022

|Programa: 0
~ . . N Més 01 Meés 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
ftem DESCRICAOC DOS AGRUPADORES DE SERVICOS b "°[No més[ Acum. [No més| Acum. [ No més| Acum. | No més| Acum. | No més| Acum. | No més| Acum.
1 PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO 37.976,75 100,00/ 100,00

TOTAL (%) 100,00( 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 37.976,75 37.976,75
Contrapartida Fisica
Qutras Fontes

TOTAL (R$) 37.976,75 37.976,75

ACUMULADO (R$) 37.976,75

sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

Data

1de1



