Empreendimento: INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICA, ALARME E SONORIZAGAO - CENTRO CULTURAL PROF BENEDITO RAKOWSKI

CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0

-0/0

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA

Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA
Carimbo e Assinatura

V.131022

|Programa: 0
& f " " Més 01 Meés 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
ftem DESCRICAOC DOS AGRUPADORES DE SERVICOS b "°[No més[ Acum. [No més| Acum. [ No més| Acum. | No més| Acum. | No més| Acum. | No més| Acum.
1 INSTALACOES ELETRICAS 46.268,37| 70,00/ 70,00/ 30,00/ 100,00
2 PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO 37.976,75| 50,00, 50,00/ 30,00/ 80,000 20,00 100,00
TOTAL (%) 60,98| 60,98| 30,00 90,98 9,02| 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 84.245,12 51.376,23 25.273,54 7.595,35
Contrapartida Fisica
Qutras Fontes
TOTAL (R$) 84.245,12 51.376,23 25.273,54 7.595,35
ACUMULADO (R$) 51.376,23 76.649,77 84.245,12

sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

Data

1de1



