
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Empreendimento: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÕNICAS, LÓGICA, ALARME E SONORIZAÇÃO - CENTRO CULTURAL PROF BENEDITO RAKOWSKI Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.268,37 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO 37.976,75 50,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 60,98 60,98 30,00 90,98 9,02 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 84.245,12
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 84.245,12

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

84.245,12 84.245,12

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

51.376,23 76.649,77 84.245,12 84.245,12

Mês 04 Mês 06

51.376,23 25.273,54 7.595,35

51.376,23 25.273,54 7.595,35
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