MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU
N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0] MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PRABASTECIMENTO CRISTO REI ABASTECIMENTO CRISTO REI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18
1. ABASTECIMENTO CRISTO REI 79.357,14 | % Periodo: | 54,04% 45,96%
|1 1. CSB-01 E ABRIGO DO QUADRO DE COMAN  20.096,28 | % Periodo: | 100,00%
|1 2. EET-01, CENTRO DE RESERVAGAOQ E TRAT  36.469,06 | % Periodo: 100,00%
|1 3. RESERVATORIO APOIADO - RAP-03 10.694,22 | % Periodo: | 100,00%
|1 4. VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO E Rl 12.097,58 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 79.357,14 %: 54,04% 45,96%
Repasse: 42.888,08 -
Periodo: Contrapartida: - -
Outros: - 36.469,06
Investimento: | 42.888,08 36.469,06
%: 54,04% 100,00%
Repasse: 42.888,08 42.888,08
Acumulado: Contrapartida: = =
Qutros: - 36.469,06
Investimento: | 42.888,08 79.357,14

CORONEL VIVIDA / PR
Local

quinta-feira, 17 de janeiro de 2019
Data

PMv3.0.1

Responsavel Técnico

Nome: JAIRO HENRIQUE MELARA DE CAMARGO
CREA/CAU: CREA - PR 137.578/D

ART/RRT: 20190193755
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