CRONOGRAMA GLOBAL N2 do contrato: 0-yy / 0 |Tomador: Municipio de Coronel Vivida |

Empreendimento: Arena Multi Uso - Lago Municipal |Programa: 0 |
% . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
ftem DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum.
1 BASE / SUB-BASE 28.777,47) 100,00 100,00
2 REVESTIMENTO 29.467,15/ 100,00/ 100,00

TOTAL (%) | ||| ] 100,00] 100,00

REPASSE
Contrapartida Financeira 58.244,62 58.244,62
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$)
ACUMULADO (R$)

58.244,62
58.244,62

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Coronel Vivida
Carimbo e Assinatura quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
Data

V.131022 1de1



