CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato: 0-0/ 0 |Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Empreendimento: PINTURA DEPTO SOCIAL |Programa: 0 |
5 | . N Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
ftem DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS . No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |No més| Acum. [No més| Acum.
2 PINTURA EXTERNA 6.422,08/ 100,00/ 100,00

TOTAL (%) 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 6.422,08 6.422,08
Contrapartida Fisica
Outras Fontes

TOTAL (R$) 6.422,08 6.422,08

ACUMULADO (R$) 6.422,08

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

V.131022

quinta-feira, 6 de agosto de 2020

Data

1de1



