CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato: 2020-yy / 0 |Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR |
Empreendimento: PAVIMENTAGAO DO TREVO PRC 158 km 489+770m - Coronel Vivida IPrograma: 0 |
- - [ Mésol | Meso02 | WMés03 | Més04 | Mées05 | Meso06
ftem DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS InveshmentolNo més| Acum. [No més|[ Acum. [No més| Acum. [No més[ Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 BASE / SUB BASE 56.796,58 100,00 100,00
2 REVESTIMENTO 250.284,69| 40,00 40,000 60,00 100,00
3 MEIO FIO E SARJETAS 35.959,20 100,00 100,00
4 SINALIZACAO DE TRANSITO 64.771,39 100,00 100,00

TOTAL (%)

REPASSE
Contrapartida Financeira
Contrapartida Fisica
Outras Fontes

TOTAL (R$)
ACUMULADO (R$)

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

47,29] 47,29] 52,71] 100,00 |

407.811,86 192.869,66 214.942,20

V.131022

192.869,66 214.942,20
192.869,66 407.811,86

segunda-feira, 14 de setembro de 2020
Data

1de1



