MUNICIiPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0] MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA REFORMA UBS VISTA ALEGRE 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21

% Periodo: | 21,59% 78,41%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.566,93 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. TELHADO 5.215,48 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. Instalacdes Hidraulicas 1.080,99 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. Instalacéo elétrica 7.795,86 | % Periodo: 100,00%
[1.5. ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS 5.985,91 | % Periodo: [ 100,00%

|1.6. REVESTIMENTO CERAMICO -PISO E PAREL 2.851,95 | % Periodo: | 100,00%

|1.7. INFRAESTRUTURA - PAVER E CALCADA 14.191,76 | % Periodo: 100,00%
[1.8. INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE GAS 1.359,65 | % Periodo: 100,00%
|1.9. ACESSIBILIDADE 12.329,31 | % Periodo: 100,00%
|1.10. INSTALAGAO DE PORTAS 7.796,71 | % Periodo: 100,00%
|1.11. PINTURA 20.827,27 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 82.001,82 %: 21,59% 78,41%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 17.701,26 | 64.300,56
Outros: - -
Investimento: | 17.701,26 | 64.300,56
%: 21,59% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 17.701,26 | 82.001,82
Outros: - -
Investimento: | 17.701,26 | 82.001,82

CORONEL VIVIDA PR
Local Responsavel Técnico
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
quinta-feira, 1 de outubro de 2020 CREA/CAU: 148981/D
Data ART/RRT: 1720204284515
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